
발전소 건설사업 추진현황

2021년도 4분기

※ 동 자료에 수록된 자료는 사업자가 자체 기준에 따라 제출한 추정치이며 전력거래소는 동 자료 
내용의 정확성, 타당성 등에 대하여 보장하지 않습니다. 동 자료의 내용을 임의로 인용하거나 상
업적으로 활용함으로써 발생하는 문제들에 대하여 우리 기관의 법적 책임이 없음을 알려드립니다.





발전소 건설 중인 사업

원자력   13    신한울원자력 #1, #2 [한국수력원자력]

  17    신고리원자력 #5, #6 [한국수력원자력]

석탄   21    강릉안인화력 #1, #2 [강릉에코파워]

  29    삼척화력 #1, #2 [삼척블루파워]

복합   38    여주천연가스발전소 [여주에너지서비스]

  43    통영 천연가스 복합 [통영에코파워]

 발전소 건설 예정인 사업

  50    구미천연가스 [한국서부발전]

  51    음성천연가스복합 [한국동서발전]

  52    울산지피에스복합 [울산지피에스]

  53    삼천포천연가스 [한국남동발전]

  54    여수천연가스 [한국서부발전]

  55    공주천연가스 [한국서부발전]

 건설 중 및 건설 예정인 집단에너지 사업
 

집단   58    대전열병합 [대전열병합발전]

  59    양산집단에너지시설 [한국지역난방공사]

  60    대구 집단에너지시설 [한국지역난방공사]

  61    청주 집단에너지시설 [한국지역난방공사]

  62    김포열병합 [한국서부발전]

  63    마곡열병합 [서울에너지공사]

  64    내포그린에너지 [내포그린에너지]

  65    신세종복합 [한국남부발전]

  66    여수그린에너지 [여수그린에너지]

  67    부천열병합 현대화사업 [GS파워]

  68    명품오산열병합 [디에스파워]

 건설 중 및 건설 예정인 신재생에너지 사업

신재생   69    신재생에너지 사업

 발전소 건설 완료 사업

   183    전력수급기본계획 반영 발전소 중 건설이 완료된 사업





‘21년도 4분기 주요 발전소 건설사업 추진 현황표

◦ 작성기준일 : 2021. 12. 31. 　 　

NO 회사명 설비명 형식 용량
[MW]

수급
계획
확정

발전
사업
허가

실시
계획
승인

공사
계획
인가

준공 현황

1 한국수력원자력 신한울#1

원자력

1,400 3차 '09.01 '09.04 '12.05 '22.07

착공

2 한국수력원자력 신한울#2 1,400 3차 '09.01 '09.04 '12.05 '23.07

3 한국수력원자력 신고리#5 1,400 4차 '13.09 '14.01 '16.11 '24.03

4 한국수력원자력 신고리#6 1,400 4차 '13.09 '14.01 '16.11 '25.03

5 강릉에코파워 강릉안인#1

석탄

1,040 6차 '13.04 '15.10 '16.02 '22.09

6 강릉에코파워 강릉안인#2 1,040 6차 '13.04 '15.10 '16.02 '23.03

7 삼척블루파워 삼척화력#1 1,050 6차 '13.07 '18.01 '18.01 '23.10

8 삼척블루파워 삼척화력#2 1,050 6차 '13.07 '18.01 '18.01 '24.04

9 여주에너지서비스 여주복합

복합

1,004 6차 '13.05 '17.06 '17.06 '23.08

10 통영에코파워 (1)통영복합#1 1,012 6차 '13.08 - '20.11 ‘24.06

11 울산지피에스 (2)울산지피에스

복합

1,122 8차 '19.01 ’21.12 - '24.12

미착공12 한국동서발전 (2)음성천연가스 1,122 8차 '19.01 ‘21.09 - '26.12

13 한국서부발전 구미천연가스 501 8차 ‘20.09 - - ‘25.12

14 한국남부발전 남제주복합

복합

150 8차 '18.08 '19.01 '19.01 '20.11

준공

15 한국중부발전 서울복합#2 369 3차 '11.10 '13.01 '13.06 '19.06

16 신평택발전(주) 신평택복합 863 6차 '14.10 '16.03 '16.12 '19.10

17 한국수력원자력 신고리#4 원자력 1,400 1차 '07.12 '07.09 '08.06 '19.08

18 고성그린파워 고성하이#1

석탄

1,040 6차 '13.04 '15.10 '16.04 '21.04

19 고성그린파워 고성하이#2 1,040 6차 '13.04 '15.10 '16.04 '21.10

20 한국중부발전 신서천#1 1,000 6차 '13.09 '15.10 '15.12 '21.06

(1) 통영복합 : 발전사업허가 취소처분 소송 종결(대법원, '19. 04. 24)

(2) 기존 당진에코파워#1,2 법인분할로 울산지피에스, 음성천연가스 분리 작성

* 전원별 수급계획확정 차수는 최초 확정된 전력수급기본계획 차수를 사용함 (자세한 사항은 전력수급기본계획 참고)

* 발전사업허가, 실시계획승인, 공사계획인가는 최초 취득한 날짜를 사용함





신재생에너지(30MW이상) 발전소 건설사업 추진 현황표

 ◦ 작성기준일 : 2021. 12. 31.

【건설계획 및 진행중인 신재생e 발전소 현황】

구분 발전소(개수) 용량(MW)

태양광(①) 12 1,744.91

  - 전남 7 1,102.88

  - 전북 2 156.2

  - 제주 1 100.0

  - 충남 2 385.83

육상풍력(②) 58 3,857.75

  - 강원 26 1,962.40

  - 경남 5 181.80

  - 경북 18 1,178.85

  - 전남 8 444.70

  - 전북 1 90.0

해상풍력(③) 23 4,661.3

  - 경기 1 200.0

  - 경남 1 224.0

  - 부산 2 136.0

  - 울산 1 420.0

  - 인천 1 233.50

  - 전남 14 2,879.60

  - 전북 3 568.20

연료전지(④) 16 1,066.52

  - 강원 2 135.60

  - 경기 1 39.90

  - 경남 1 100.32

  - 대구 1 39.60

  - 서울 1 30.80

  - 울산 1 99.90

  - 전남 1 450.60

  - 전북 5 30.0

  - 충남 1 60.0

  - 충북 2 79.80

바이오(⑤) 3 639.98

  - 전남 1 220.0

  - 전북 2 419.98

총 합계
(①+②+③+④+⑤) 112 11,970.46

【지역별 신재생e 발전소 건설현황】

구분 발전소(개수) 용량(MW)

강원 28 2,098.0

경기 2 239.90

경남 7 506.12

경북 18 1,178.85

대구 1 39.60

부산 2 136.0

서울 1 30.80

울산 2 519.90

인천 1 233.50

전남 35 5,097.78

전북 9 1,264.38

제주 1 100.0

충남 3 445.38

충북 2 79.80

합계 113 11,970.46

【연도별 준공예정인 신재생e 발전소 건설현황】

연도 발전소(개수) 용량(MW)

‘22.01~12.31 10 870.70

‘23.01~12.31 16 1,355.90

‘24.01~12.31 23 2,095.10

‘25.01~12.31 15 2,988.62

‘26.01~12.31 3 268.7

‘27.01~12.31 2 333.15

‘29.01~12.31 1 352.0

미정 42 3,706.29

합계 112 11,970.46

출처 : ‘21년 4분기에 제출된 신재생e 건설사업 추진현황 자료



구분 발전소명 발전회사 지역 용량
(MW) 발전사업허가 준공

태양광

해남 신재생복합단지 해남희망에너지㈜ 전남 400.0 ‘19.04 ‘24.12

태안안면클린에너지 태양광발전소  ㈜태안안면클린에너지 충남 306.0 ‘18.05 ‘23.04

안좌 스마트팜 앤 쏠라시티2 ㈜안좌스마트팜앤쏠라시티2 전남 204.0 ‘19.10 ‘22.12

비금주민태양광 비금주민태양광㈜ 전남 200.0 ‘20.01 ‘24.08

수망태양광발전소 제이원㈜ 제주 100.0 ‘19.06 미정

새만금 세빛발전소 ㈜새만금세빛발전소 전북 99.0 ‘19.04 ‘22.03

완도 관산포 도민발전소 ㈜쏠리스 전남 99.0 ‘20.12 ‘23.12

해창만 수상태양광 발전소 고흥신에너지㈜ 전남 95.0 ‘19.06 미정

석문호 수상태양광 발전사업 석문호수상태양광㈜ 충남 79.83 ‘19.10 미정

고흥만 수상태양광 발전소 ㈜한국남동발전 전남 63.0 ‘19.01 ‘22.08

새만금햇빛나눔사업2호발전소 아리울태양광발전㈜ 전북 57.20 ‘20.09 ‘24.01

신안그린솔라1단지 발전소 에스지이1호㈜ 전남 41.88 ‘19.05 미정

육상

풍력

강원 고성풍력 발전사업 ㈜지에이파워 강원 333.0 ‘15.04 미정

삼척풍력 발전사업 ㈜에너지메카 강원 201.0 ‘16.03 미정

삼척천봉풍력발전소 삼척풍력발전㈜ 강원 138.60 ‘16.08 ‘26.06

태백 금대에코풍력 발전사업 ㈜오투파워 강원 111.0 ‘16.02 미정

삼척 풍곡풍력 ㈜히든파워에너지 강원 99.0 ‘18.08 미정

영덕남부풍력발전소 ㈜신영덕풍력발전 경북 99.0 ‘18.07 ‘24.06

영덕제2풍력 영덕제2풍력발전 경북 93.15 ‘16.05 ‘27.06

영덕제1풍력 영덕제1풍력발전 경북 92.40 ’16.03 ‘24.12

영일풍력발전소 영일신재생에너지㈜ 경북 90.10 ‘21.04 ‘26.10

고군산풍력발전사업 리미트솔라㈜ 전북 90.0 ’19.10 미정

밤실산 풍력발전소 (주)동복에너지 전남 90.0 ’18.11 ‘22.12

양양 수리풍력 에코그린풍력㈜ 강원 90.0 ‘16.09 미정

평창 봉평풍력 청정그린파워㈜ 강원 87.0 ‘16.02 미정

강릉풍력 발전사업 ㈜넥스트21 강원 84.0 ‘18.09 미정

삼척 노곡풍력 발전사업 ㈜에너지밸리 강원 84.0 ‘19.07 미정

해남내사리 풍력 ㈜해남에너지솔루션 전남 84.0 ‘20.09 미정

감포파인드그린풍력발전소 파인드그린㈜ 경북 80.0 ‘17.11 미정

청송면봉산풍력 청송면봉산풍력발전㈜ 경북 79.80 ‘12.10 ‘23.06

의성풍력 발전사업 (주)티큐디에네르히아 경북 78.0 ‘20.11 ‘23.07

내현풍력발전소 (주)케이그리드 강원 71.40 ‘20.04 미정

포항 청흥풍력 발전사업 ㈜에스에이치파워 경북 70.0 ‘20.01 미정

포항 호미곶 풍력발전소 효성중공업㈜ 경북 66.0 ‘15.11 ‘24.06

봉화 오미산 풍력발전소 ㈜한국남부발전 경북 60.20 ‘17.05 ‘22.11

양양에너지플랜풍력발전소 지에스이피에스㈜ 강원 60.0 ‘16.09 미정

영월 구룡풍력발전 더윈에너지 강원 60.0 ’18.06 ‘24.03

곡성 천지에너지 풍력발전소 ㈜천지에너지 전남 60.0 ‘18.05 ‘24.06

AWP 영양풍력 (주)에이더블유피 경북 59.40 ‘14.02 ‘25.06

영덕 남정풍력 발전소 (주)영덕주민바람 경북 58.80 ’18.07 미정

고흥풍력발전소 ㈜고흥풍력 전남 54.0 ’15.03 ‘23.06



육상

풍력

금성산풍력발전 한국남부발전㈜ 전남 51.70 ‘14.12 ‘22.12

삼척가풍풍력 (주)한국남부발전 강원 50.40 ‘17.05 ‘24.12

봉화풍력 우람에너지㈜ 경북 45.0 ‘17.05 미정

영덕강구풍력발전 강구풍력발전㈜ 경북 45.0 ’18.05 ‘23.12

곡성그린풍력발전소 곡성그린풍력발전㈜ 전남 42.0 ‘17.09 ‘24.10

청송 부남풍력 우람발전㈜ 경북 42.0 ’16.11 미정

영양제2풍력발전 (주)영양제2풍력발전 경북 42.0 ‘10.11 ‘24.06

강릉안인풍력 (주)한국남부발전 강원 40.0 ‘13.11 ‘24.12

거제 풍력발전소 거제풍력 주식회사 경남 40.0 ‘13.01 미정

정선 벌문재풍력 아리풍력발전㈜ 강원 40.0 ‘16.05 ‘24.12

정선백전풍력발전소 그린에너지발전㈜ 강원 40.0 ‘19.01 미정

춘천느랏재 풍력발전소 지앤디윈드파워㈜ 강원 40.0 ‘19.06 미정

강릉산성우리풍력발전소 지앤디파워㈜ 강원 40.0 ‘16.05 미정

거문풍력발전 ㈜동성 강원 40.0 ’17.11 ‘26.06

태백한백풍력발전 한백풍력발전㈜ 강원 40.0 ‘14.12 미정

양구 그린풍력발전소 산해그린에너지㈜ 강원 39.60 ‘18.05 ‘25.05

정선백전2풍력발전소 지앤이윈드파워㈜ 강원 39.20 ‘21.03 미정

영천풍력발전 (주)영천풍력 경북 39.0 ‘21.03 ‘25.09

영천 고경풍력 발전소 지케이윈드㈜ 경북 39.0 ‘19.01 미정

태백금봉풍력발전소 그린에너지발전㈜ 강원 37.40 ‘15.06 ‘22.06

산청 둔철산 풍력발전소 주식회사 제이파워 경남 36.80 ‘15.02 미정

남해 망운산 풍력발전소 주식회사 남해파워 경남 36.0 ‘14.12 미정

정선가산풍력발전 (주)코포스 강원 36.0 ‘18.01 ‘22.01

저구풍력발전 저구풍력발전㈜ 경남 36.0 ‘20.11 ‘23.01

신안장병도 풍력발전소 ㈜제이에스파워 전남 33.60 ‘18.03 ‘23.10

고성하일풍력발전소 지에스이피에스㈜ 경남 33.0 ‘17.08 미정

삼척내봉산풍력발전소 지앤디파워㈜ 강원 30.40 ‘19.06 미정

영월삼동산풍력발전소 지앤이에너지㈜ 강원 30.40 ‘18.05 미정

자은주민바람발전소 자은주민바람발전소㈜ 전남 29.40 ‘13.01 ‘22.05

해상

풍력

문무바람 1발전소 ㈜문무바람 울산 420.0 ‘21.11 ‘25.10

서남권 해상풍력 시범사업 발전소 ㈜한국해상풍력 전북 400.0 ‘21.02 미정

완도금일해상풍력(2단계) 발전소 한국남동발전㈜ 전남 400.0 ‘21.02 ‘25.11

영광 낙월 해상풍력 발전사업 낙월블루하트㈜ 전남 364.80 ‘19.01 ‘25.06

고흥 시산 해상풍력 발전소 ㈜시산해상풍력 전남 352.0 ‘21.12 ‘29.11

여수 삼산해상풍력 여수삼산해상풍력 전남 320.0 ‘20.11 ‘25.12

전남신안 해상풍력 발전소 포스코에너지 전남 300.0 ‘17.09 ‘25.10

해남 궁항해상풍력발전소 ㈜궁항해상풍력발전 전남 240.0 ‘21.03 ‘27.01

굴업도해상풍력 굴업풍력개발㈜ 인천 233.50 ’20.09 ‘25.12

욕지 좌사리 해상풍력 발전소 ㈜현대건설 경남 224.0 ‘21.06 ‘25.04

안산 풍도 해상풍력 (주)서해그린파워 경기 200.0 ’19.07 미정

완도금일해상풍력(1단계) 발전소 한국남동발전㈜ 전남 200.0 ‘18.11 ‘25.11

영광 칠산해상풍력 씨더블유엔알이㈜ 전남 152.0 ‘18.09 ‘25.12

영광야월해상풍력 재원에너지㈜ 전남 108.0 ‘18.09 ‘23.12



해상

풍력

신안어의 해상풍력발전소 신안어의 풍력발전㈜ 전남 99.0 ‘21.03 ‘23.12

천사어의 해상풍력발전소 천사어의 풍력발전㈜ 전남 99.0 ‘21.03 ‘23.12

전남해상풍력 1단계 전남해상풍력㈜ 전남 99.0 ‘17.09 ‘24.10

새만금해상풍력발전소 더지오디㈜ 전북 98.90 ‘15.12 ‘23.12

매월해상풍력발전 매월해상풍력㈜ 전남 96.0 ‘20.05 ‘24.01

다대포해상풍력발전 부산해상풍력발전㈜ 부산 96.0 ‘20.07 ‘25.07

고창해상풍력발전소 동촌풍력발전㈜ 전북 69.30 ‘20.11 ‘24.09

영광 두우리 해상풍력 발전사업 대한그린에너지 전남 49.80 ‘16.05 ‘23.12

해기청사포해상풍력발전사업 ㈜지윈드스카이 부산 40.0 ‘17.09 ‘25.06

바이오

광양바이오매스 광양그린에너지㈜ 전남 220.0 ‘15.12 ‘24.12

군산바이오에너지 ㈜군산바이오에너지 전북 219.98 ‘15.07 미정

에스엠지에너지 에스엠지에너지㈜ 전북 200.0 ‘16.11 ‘22.03

연료

전지

광양파워 연료전지 발전소 광양파워㈜ 전남 110.40 ‘16.11 미정

율촌산단 연료전지 발전소 율촌청정에너지㈜ 전남 105.60 ‘15.12 미정

동춘천그린에너지 동춘천그린에너지(주) 강원 105.60 ‘20.11 ‘24.12

하이창원 퓨얼셀 연료전지 발전소 하이창원 퓨얼셀㈜ 경남 100.32 ‘21.05 ‘25.05

온산 연료전지 발전소 에프알피에너지 주식회사 울산 99.90 ‘19.05 ‘24.06

강진수소발전소 ㈜강진수소발전 전남 99.90 ‘19.10 ‘23.12

묘도연료전지 발전소 묘도연료전지㈜ 전남 97.80 ‘19.10 미정

내포그린에너지 복합열병합 발전소 (주)내포그린에너지 충남 60.0 ‘19.02 미정

충주에코파크 연료전지 발전소 에스케이디앤디㈜ 충북 39.90 ‘19.07 ‘24.06

대소원에코파크 연료전지 발전사업 에스케이디앤디㈜ 충북 39.90 ‘20.11 ‘24.06

연천 백학 연료전지 발전사업 한국서부발전 경기 39.90 ‘19.06 ‘23.07

달성 40MW 연료전지 발전소 달성에너지㈜ 대구 39.60 ‘16.02 ‘24.05

초남 그린 연료전지 발전소 ㈜에이치에너지 전남 36.90 ‘19.01 ‘24.08

마곡연료전지 발전소 ㈜마곡크린에너지 서울 30.80 ‘17.06 미정

신산그린에너지 발전소 ㈜신산테크 전북 30.0 ‘19.01 미정

강원 고성 수소연료전지 발전소 고성하이드로솔루션㈜ 강원 30.0 ‘21.07 ‘23.09



Ⅰ  발전소 건설 중인 사업
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1  신한울원자력 1,2호기 (한국수력원자력)

 사업개요

  ○ 위    치 : 경북 울진군 북면 덕천리 및 고목리 일원(현 한울원자력본부 인접부지)

  ○ 시설용량 : 2,800MW [1,400MW × 2기]

  ○ 형    식 : 신형가압경수형 원자로(APR1400)

  ○ 건설공기 : '10. 04 ~ '23. 07

'10.04 ’12.07 ’14.04 '21.07 '22.07 '23.07

☆═════☆═════★═════◇═════◎═════◎

부지정지 1호기 
1st Con’c

1호기 
원자로설치 1호기 연료장전 1호기 준공 2호기 준공

 범례 : ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  ○ 설계기술용역 : 한국전력기술(주)

  ○ 주기기공급자 : 두산중공업(주)

  ○ 시   공   자 : 현대건설(주), SK건설(주), GS건설(주)

  ○ 원전연료공급자 : 한전원자력연료(주)

 사업효과 

  ○ 안정적인 전력공급을 통해 국내 산업발전 및 지역경제 활성화에 기여

  ○ 원전핵심기자재 완전 국산화로 글로벌 경쟁력 확보



발전소 건설사업 추진현황                                   발전소 건설 중인 사업 | 발전소 건설 예정 중인 사업 

                                             (신한울 #1, #2)

 인·허가 취득 사항

인·허가 내용 신청(접수) 승인(등록) 관련법규

 발전(전기)사업허가 '08. 12. 12 '09. 01. 23 전기사업법

 환경영향평가(초안접수/협의완료) '07. 11. 07 '08. 10. 14 환경영향평가법

 전원개발사업 실시계획승인 '08. 01. 31 '09. 04. 03 전원개발촉진법

 공사계획인가 '12. 04. 05 '12. 05. 15 전기사업법

 건설허가 '08. 09. 25 '11. 12. 02 원자력안전법

 운영허가 (1호기 / 2호기) '14. 12. 01 '21. 7. 9 / (예정) 원자력안전법

 주요 추진실적 및 계획

주요 사업 내용
(착공 전/후 주요 실적)

추진일정
비고

1호기 2호기

 전력수급기본계획

최초 확정 '06. 12. 12 '06. 12. 12 제3차
(대상 발전기 명칭으로 최초 확정)

변경 반영
(8차 → 9차)

'21. 07. 31 '22. 05. 31
제9차 반영

1호기('18.12 → '21.07)
2호기('19.10 → '22.05)

 건설기본계획 확정 '05. 06. 08 '05. 06. 08

 발전(전기)사업허가
취득(최초) '09. 01. 23 '09. 01. 23

변경 '21. 05. 07 '21. 05. 07

 환경영향평가 협의 완료 '08. 10. 14 '08. 10. 14

 전원개발사업 
 실시계획

승인(최초) '09. 04. 03 '09. 04. 03

변경 ‘20. 12. 21 ‘20. 12. 21

 공사계획인가 취득
취득(최초) '12. 05. 15 '12. 05. 15

변경 '21. 07. 12 '21. 07. 12

 건설허가 승인 '11. 12. 02 '11. 12. 02

 부지정지공사 착수(착공) '10. 04. 30 '10. 04. 30

 본관기초굴착 착수 '11. 12. 03 '11. 12. 03

 종합설계용역 체결 '09. 05. 29 '09. 05. 29

 터빈 공급계약 체결 '09. 06. 23 '09. 06. 23

 원자로설비 공급계약 체결 '09. 07. 31 '09. 07. 31

 주설비공사 계약 체결 '10. 03. 22 '10. 03. 22

 최초콘크리트 타설 '12. 07. 10 '13. 06. 19

 원자로 설치 착수 '14. 04. 30 '15. 03. 28

 초기 전원가압 '15. 03. 01 '17. 02. 01

 상온수압시험 '16. 11. 01 '17. 12. 27

 고온기능시험 '17. 09. 07 '18. 11. 22

 원전연료 장전 '21. 07. 17 ('22. 11)

 준공예정 ('22. 07) ('23. 07)
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(신한울 #1, #2)

 연도별 공정계획 대 실적

(단위 : %)

연도별 ~'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22

계

획

연간 35.22 15.77 17.88 13.31 9.59 5.02 1.44 0.64 0.17 0.07 0.49

누계 35.22 50.99 68.87 82.18 91.77 96.79 98.23 98.87 99.04 99.11 99.60

실

적

연간 35.26 15.81 18.43 12.68 9.59 5.02 1.51 0.57 0.17 0.08

누계 35.26 51.07 69.50 82.18 91.77 96.79 98.30 98.87 99.04 99.12

실
적
률

연간 100.11 100.25 103.08 95.27 100.00 100.00 104.86 89.06 100.00 114.29

누계 100.11 100.16 100.91 100.00 100.00 100.00 100.07 100.00 100.00 100.01

 '21년 12월 공정현황(누계)

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

계획 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06 99.08 99.08 99.09 99.11 99.11 99.11

실적 99.06 99.06 99.07 99.07 99.08 99.08 99.10 99.11 99.11 99.11 99.11 99.12

% 100.00 100.00 100.01 100.01 100.01 100.02 100.02 100.02 100.02 100.00 100.00 100.00



발전소 건설사업 추진현황                                   발전소 건설 중인 사업 | 발전소 건설 예정 중인 사업 

                                               (신한울 #1, #2) 

 주요공사 추진현황

  ○ 주설비공사

 '22년 1분기 추진계획

  ○ 1호기 중간정비 후 시운전 시험 재개

  ○ 2호기 건축마감공사 등 잔여작업

 접속설비 추진현황

  ○ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : 2009.07.31

    - 이용계약전력[kW] : 2,800,000

    - 이용개시 : 2016. 06. 17

  ○ 접속선로

접속선로  765kV 신태백-신한울#1,2 T/L

접속선로 건설예정일
(1선로) 2016년  6월  17일 (완료)

(2선로) 2016년 12월   8일 (완료)
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2  신고리원자력 5, 6호기 (한국수력원자력)

 사업개요

  ○ 위    치 : 울산광역시 울주군 서생면 신암리 일원(현 신고리3,4호기 인접부지)

  ○ 시설용량 : 2,800MW [1,400MW × 2기]

  ○ 형    식 : 신형가압경수형 원자로(APR1400)

  ○ 건설공기 : '16. 06 ~ '25. 03 

'16.06 '17.04 '19.12 '23.08 '24.03 '25.03

☆═════☆═════★═════◇═════◎═════◎

본관
기초굴착

5호기 
1st Con’c

5호기 
원자로설치 5호기 연료장전 5호기 준공 6호기 준공

 범례 : ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  ○ 설계기술용역 : 한국전력기술(주)

  ○ 주기기공급자 : 두산중공업(주)

  ○ 시   공   자 : 삼성물산(주), 두산중공업(주), 한화건설(주)

  ○ 원전연료공급자 : 한전원자력연료(주)

 사업효과 

  ○ 최신 안전기술 및 첨단 과학기술 적용으로 원전건설 경쟁력 제고

  ○ 국내 산업발전 및 지역경제 활성화에 기여



발전소 건설사업 추진현황                                   발전소 건설 중인 사업 | 발전소 건설 예정 중인 사업 

                                             (신고리 #5, #6)

 인·허가 취득 사항

인·허가 내용 신청(접수) 승인(등록) 관련법규

 발전(전기)사업허가 '13. 08. 29 '13. 09. 30 전기사업법

 환경영향평가(초안접수/협의완료) '11. 08. 17 '12. 06. 29 환경영향평가법

 전원개발사업 실시계획승인 '12. 07. 30 '14. 01. 29 전원개발촉진법

 공사계획인가 '16. 08. 09 '16. 11. 11 전기사업법

 건설허가 '12. 09. 21 '16. 06. 27 원자력안전법

 주요 추진실적 및 계획

주요 사업 내용
(착공 전/후 주요 실적)

추진일정
비고

5호기 6호기

 전력수급기본계획

최초 확정 '08. 12. 29 '08. 12. 29 제4차

변경 반영
(9차 → 10차)

'17. 12. 29 '17. 12. 29
제10차 반영예정

#5호기('23.03 → '24.03)
#6호기('24.06 → '25.03)

 건설기본계획 확정 '09. 02. 27 '09. 02. 27

 발전(전기)사업허가
취득 (최초) '13. 09. 30 '13. 09. 30

변경 ‘17. 12. 11 ‘17. 12. 11

 환경영향평가 협의 완료 '12. 06. 29 '12. 06. 29

 전원개발사업 
 실시계획

승인 (최초) '14. 01. 29 '14. 01. 29  

변경 ‘21. 03. 25 ‘21. 03. 25

 공사계획인가
취득 (최초) '16. 11. 11 '16. 11. 11

변경 ‘21. 03. 24 ‘21. 03. 24

 건설허가 승인 '16. 06. 27 '16. 06. 27

 본관기초굴착 착수(착공) '16. 06. 28 '16. 06. 28

 종합설계용역 체결 '14. 04. 11 '14. 04. 11

 터빈 공급계약 체결 '14. 08. 28 '14. 08. 28

 원자로설비 공급계약 체결 '14. 08. 28 '14. 08. 28

 주설비공사 계약 체결 '15. 06. 12 '15. 06. 12

 최초콘크리트 타설 '17. 04. 03 '18. 09. 19

 원자로 설치 착수 '19. 11. 28 '21. 12. 27

 초기 전원가압 '20. 12. 01 ('22. 07)

 상온수압시험 ('22. 11) ('23. 11)

 고온기능시험 ('23. 04) ('24. 04)

 원전연료 장전 ('23. 08) ('24. 08)

 준공예정 ('24. 03) ('25. 03)
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                                                 (신고리 #5, #6)

 연도별 공정계획 대 실적

(단위 : %)

연도별 ~'15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25

계

획

연간 16.40 8.44 6.10 10.46 12.19 10.36 10.67 15.37 8.27 1.43 0.30

누계 16.40 24.84 30.94 41.40 53.59 63.95 74.63 90.00 98.27 99.70 100.00

실

적

연간 14.31 11.12 5.51 11.21 11.57 10.38

누계 14.31 25.42 30.93 42.14 53.71 64.09

실
적
률

연간 87.22 131.72 90.34 107.14 94.94 100.11

누계 87.22 102.34 99.97 101.79 100.23 100.21

※ 내진성능 향상에 따른 사업일정 조정(’21.2)

 '21년 12월 공정현황(누계)

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

계획 64.61 65.10 65.68 66.33 67.08 67.90 68.80 69.80 70.91 72.01 73.25 74.63

실적 64.73 65.14 65.87 66.53 67.29 68.04 69.03 69.89 70.86 72.16 73.37 74.82

% 100.17 100.07 100.29 100.29 100.32 100.21 100.33 100.13 99.93 100.22 100.17 100.26
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                                               (신고리 #5, #6) 

 주요공사 추진현황

  ○ 주설비공사

  

신고리5,6호기 본관건물 전경

 '22년 1분기 추진계획

  ○ 5호기 RCB 포스트텐셔닝 시스템(CPTS) 설치 착수

  ○ 6호기 원자로건물 RCB Upper Dome 인양

 접속설비 추진현황

  ○ 송전용 전기설비 

     - 이용계약일 : 2018. 2.27.

     - 이용계약전력[kW] : 2,800,000

  ○ 접속선로

접속선로 765kV 북경남 - 신고리 기존선로 사용
345kV 신고리 - 고리 통합 SWYD 간 선로 보강

접속선로 건설예정일 (5호기) 2022년 7월 31일 
(6호기) 2023년 7월 31일 

□10  건설관련 현안 및 문제점

  ○ 없음



원자력 | 석탄 | 복합 21

3  강릉안인 1, 2호기 (강릉에코파워)

 사업개요

  ○ 위    치 : 강원도 강릉시 강동면 안인리 711번지 일원

  ○ 시설용량 : 2,080MW [1,040MW × 2기]

  ○ 형    식 : Ultra Super Critical Boiler

  ○ 건설공기 : '17. 05(부지정지 공사) ~ '23. 03 (기간 : 70개월)

'17.05 '19.06 '21.03 '21.12 '22.09 '23.03

    ☆═════★══════◆═════◇═════◎═════◎

부지정지 보일러철골설치 수전 최초 점화 1호기 준공 2호기 준공

  ○ 설계기술용역 : 삼성물산(주) [KEPCO E&C]

  ○ 주기기공급자 : 삼성물산(주) [두산중공업]

  ○ 시   공   사 : 삼성물산(주)

 사업효과 

  ○ 주기기(보일러, 터빈·발전기) 국내제작에 의한 기술자립화

  ○ 지역업체 참여에 의한 지역경제 활성화(직.간접투자 약 2조 2천억원)

  ○ 일자리 창출효과

    - 건설기간중(5년간) 연인원 약 3백만명 고용창출효과

    - 운영기간중(30년간) 약 5백만명(운영인력 450명/일) 고용창출효과
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                                             (강릉안인 #1, #2)

 인·허가 취득 사항

인·허가 내용 신청(접수) 승인(등록) 관련법규

 발전(전기)사업허가 '13. 04. 05 '13. 04. 30 전기사업법

 환경영향평가(초안접수/협의완료) '13. 10. 14 '15. 06. 22 환경영향평가법

 전원개발사업 실시계획승인 '14. 11. 14 '15. 10. 29 전원개발촉진법

 공사계획인가 '16. 02. 01 '16. 02. 25 전기사업법

 주요 추진실적 및 계획

주요 사업 내용
(착공 전/후 주요 실적)

추진일정
비고

1호기 2호기

 전력수급기본계획

최초 확정 '13. 02. 25 제6차

변경 반영
(7차 → 8차)

'17. 12. 29 제8차 (준공일 연장)
(’21.12 → ’22.06)

변경 반영
(8차 → 9차)

'20. 12. 28 제9차 (준공일 연장)
(’22.06 → ’23.03)

 발전(전기)사업허가 취득 '13. 04. 30

 발전(전기)사업허가 1차 변경 '14. 11. 04 삼성물산 → 강릉에코파워
(전기사업 양수인가)

 발전(전기)사업허가 2차 변경 '18. 11. 08 사업준비기간 변경
(’19.10 → ’22.06)

 발전(전기)사업허가 3차 변경 '21. 03. 15 사업준비기간, 사업명칭 변경
(’22.06 → ’23.03)

 환경영향평가 협의 완료 '15. 06. 22

 전원개발사업 실시계획승인,고시완료 '15. 10. 29

 공사계획인가 취득 '16. 02. 05

 공사계획인가 1차 변경 '21. 03. 11 상세설계로 설비규격 변경 

 건축허가 취득 '17. 08. 31

 부지정지공사 착수(착공) '17. 05. 15 

 건축착공신고 '18. 03. 16 
평창동계·패럴올림픽 성료
후 착공신고 수리(강릉시)

 본관기초굴착 착수(본공사 착공) '18. 03. 16

 EPC 계약 체결 '18. 05. 18

 보일러 철골설치 '19. 06. 24 '19. 11. 18

 수전 '21. 03. 12 '22. 01. 20

 수압시험 '21. 06. 09 '21. 12. 11

 최초 점화 '21. 12. 15 ('22. 06. 15)

 최초 계통병입 ('22. 04. 15) ('22. 10. 15)

 준공예정 ('22. 09. 15) ('23. 03. 15)
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                                                 (강릉안인 #1, #2)

 연도별 공정계획 대 실적

(단위 : %)

연도별 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

계

획

연간 4.82 4.94 3.29 4.37 7.94 15.01 26.93 23.16 8.19 1.35

누계 4.82 9.76 13.05 17.42 25.36 40.37 67.30 90.46 98.65 100

실

적

연간 4.94 5.45 3.85 1.42 9.96 14.01 26.31　 21.87 　

누계 4.94 10.39 14.24 15.66 25.62 39.63 65.94 87.81 　

실
적
률

연간 102.49 110.32 117.02 32.49 125.44 93.34 97.70　 94.43 　

누계 102.49 106.45 109.12 89.90 101.02 98.17 97.98 97.07　 　

 '21년 12월 공정현황(누계)                                            

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

계획 1.22 2.59 4.77 6.66 8.83 11.65 13.71 15.65 18.37 20.14 21.73 23.16

실적 1.44 2.48 4.30 6.29 8.16 10.85 12.78 14.28 16.48 18.34 20.40 21.87

% 118.03 95.75 90.15 94.44 92.41 93.13 93.22 91.25 89.71 91.06 93.88 94.43
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                                                  (강릉안인 #1, #2)

 주요공사 추진현황

  ○ 본공사 (기계/전기공사)

 

강릉안인 1,2호기 건설사업 전경

보일러#1 최초 점화 보일러#2 설치공사

터빈#1 설치공사 터빈#2 설치공사

탈황설비 설치공사
(#2 GGH Cooler 철골 및 덕트 설치)

전기집진기 #2 설치공사
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 (강릉안인 #1, #2)

  ○ 본공사 (토목/해상/건축/송전공사)

 

취/배수관로 공사 완료 해수 통수

터빈건물 내/외부 마감공사 종합사무실 구조물 공사

해상공사(취배수로/연료하역부두/케이슨)  예인선 정계지 공사

항로 준설 전력용 변압기#2 조립 및 시험
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(강릉안인 #1, #2)

 '22년 1분기 추진계획

  ○ 법면 보호공사 : 사면녹화 / 사면보호 공사

  ○ 진입 및 이설도로 : 도로구간 성토 및 다짐

  ○ 전기집진기 및 옥외설비 기초공사 : CID FAN #2 구조물공사

  ○ 회처리설비 기초공사 : Bottom Ash System, Fly Ash blower Shelter구조물 시공

  ○ 전기설비 기초공사 : Electrical Duct Bank 공사

  ○ 오폐수 구조물공사 : 오폐수건물 내외부 마감공사

  ○ 구내 도로공사 : 압송관로 공사

  ○ 석탄취급설비 공사

     - Coal Shed 철골공사 및 외벽판넬 설치

     - Conveyor Belt 및 Transfer Tower 설치 및 시운전

  ○ 탈황설비 공사 

     - GGH Cooler #2 / Absorber #2 설치공사

     - ARP #2 철골 설치

     - 석회슬러리 제조건물 / 석고저장고 / 석고탈수건물 / 탈황폐수처리 건물 마감공사

  ○ 방파제 축조공사 : 동절기 작업 중지

  ○ 연료하역부두 축조공사 : 전기방식 설치

  ○ 항로준설공사 : 암파쇄 및 암준설 

  ○ 터빈 및 주제어건물 철골 설치공사 : 터빈 건물 #1,2 잔여철골 설치

  ○ 터빈 및 주제어건물 마감공사 : 내/외부 마감공사

  ○ 보일러건물 철골 설치공사 : 보일러 #2 철골설치 및 외벽 판넬 설치

  ○ 옥내기기 기초공사 : 보일러 #2 옥내기기 기초공사

  ○ 수처리 및 폐수처리건물 신축공사 : 내부 마감공사

  ○ 석탄취급 전기 및 제어건물 신축공사 : 내부 마감공사

  ○ 석탄하역전기건물 신축공사 : 내부 마감공사

  ○ 염소주입 및 취수펌프건물 신축공사 : 내부 마감공사
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  (강릉안인 #1, #2)  

  ○ 보조보일러 제어건물 신축공사 : 내/외부 마감공사

  ○ 종합정비건물 신축공사 : 기초공사

  ○ 종합창고 신축공사 : 기초공사

  ○ 탈황전기전자건물 신축공사 : 내부 마감공사

  ○ 폐기물보관창고 및 유지창고 신축공사 : 내/외부 마감공사

  ○ 보안시설 설치공사 : 보안 펜스 설치공사

  ○ 보일러 및 부대설비 설치공사 

     - 보일러 #1 FD PA Fan 설치

     - 보일러 #2 CID Fan 설치

     - 보일러 #1, 2 Bottom Ash Sys 설치

  ○ 터빈 및 발전기 설치공사 : 터빈 #2 설치공사(LP / IP / HP)

  ○ 복수 및 급수계통 설치공사 : Condensate 층수 시험

  ○ 기계공용설비 설치공사 : Sump Pump 및 Hoist 설치

  ○ 도장공사 : 현장가공소구경 배관 표면처리 및 도장작업

  ○ 공장가공배관 설치공사 : 터빈 배관, 복수 및 급수 배관 설치공사

  ○ 현장가공배관 설치공사 : UG / AG 배관 설치공사

  ○ 보온공사 : 보일러#1, #2 본체 및 터빈동 보온재 설치

  ○ 설비공사 : 주제어 건물 / 터빈 건물 #1,2 / 수처리 건물 설비공사 

  ○ 소방공사 : 주제어 건물 / 터빈 건물 #1,2 / 수처리 건물 소방공사

  ○ 전기기기 : Limestone 외 잔여 건물 전기기기 설치작업

  ○ 접지, 조명, 전선관, 케이블포설 설치공사

    - 주기기(#1, 2), 주제어동, TR #2 설치공사

  ○ 회처리설비 : 

    - Fly Ash Silo A, C 철골/기계 및 전기 공사

    - Fly Ash Silo B, D Inverted Cone 공사

  ○ 전기집진기 : 전기집진기 #1,2 설치공사

  ○ 수처리설비 설치공사 : 기기 및 배관 설치공사
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 (강릉안인 #1, #2)  

  ○ 폐수처리설비 설치공사 : 오수처리설비 및 시운전

  ○ 전력용 변압기 설치공사 : 주,보조변압기 ECMS 연동시험

  ○ 전기설비감시보호반 설치공사 : 전기기기 IED 시험 및 연동 시험

  ○ ICMS / CMS 설치공사 : 2호기 ICMS 구현

 접속설비 추진현황 

 ○ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : 2020.07.08. (6차)

    - 이용계약전력[kW] : 2,080,000[kW]

    - 이용개시(희망일) : 345[kV] 2021.03.12.

                        765[kV] 2026.10.31. (2024.10.31.)

  ○ 접속선로

접속선로

(1선로) 345kV 강릉안인화력S/Y~
345kV 동해-신양양(양양PP)T/L간 송전선로

(2선로) 345kV 안인개폐소~ 765kV 
신태백-신가평 T/L간 송전선로

접속선로 건설예정일
(1선로)    2021년   03월    12일 (완료)

(2선로)    2026년   10월    31일 

접속선로 건설 현황
(1선로)

지연일수    - 일

지연사유

접속선로 건설 현황
(2선로)

지연일수   한국전력에서 수행

지연사유
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4  삼척화력 1,2호기 (삼척블루파워)

 사업개요

  ○ 위    치 : 강원도 삼척시 적노동 일원               

  ○ 시설용량 : 2,100MW [1,050MW × 2기]

  ○ 형    식 : 유연탄 및 바이오매스 혼소, 초초임계압, 관류형보일러, 1단재열,

                재생복수식

  ○ 건설공기(착공(부지정지) ~ 후행호기 준공) : '18. 08 ~ '24. 04 (기간 : 69개월)

'18.08 '20.03 '22.04 '22.05 '22.11 '23.10 ‘24.04

☆═════★═════★════★═════◇════◎═════◎

부지정지 철골설치 수전 수압시험 최초점화 1호기 준공 2호기 준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  ○ 설계기술용역 : 두산중공업

  ○ 주기기공급자 : 두산중공업

  ○ 시   공   사 : 두산중공업, 포스코건설

 사업효과 

  ○ 국가 전력 수급 안정에 기여

  ○ 첨단 환경설비 설치 및 석탄재 전량 재활용으로 친환경 발전소 건설

  ○ 발전소 건설, 운영 중 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여
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                                             (삼척화력 #1, #2)

 인·허가 취득 사항

인·허가 내용 신청(접수) 승인(등록) 관련 법규

 발전(전기)사업허가 '13.06.10 '13.07.05 전기사업법

 환경영향평가(초안작성/협의완료) '15.02.13 '17.12.29 환경영향평가법

 실시계획승인 '15.08.17 '18.01.11 전원개발촉진법

 공사계획인가 '18.01.12 '18.01.19 전기사업법

* 실시계획인가의 관련 법규는 전원개발사업, 산업단지개발사업, 도시·군계획시설사업, 개발행위허가 등
  조건에 맞는 법규로 작성

 주요 추진실적 및 계획

주요 사업 내용
(착공 전/후 주요실적)

추진일정 비고

 전력수급기본계획 최초 확정 
최초확정 '13. 02. 25 제6차

변경반영
(8차→9차)

'20. 12. 28
제9차(준공일 연장)
(‘22.06 → 24.04)

 발전(전기)사업허가 취득 '13. 07. 05

 환경영향평가 협의 완료 '17. 12. 29

 전원개발사업 실시계획승인, 고시완료 '18. 01. 11

 공사계획인가 취득 '18. 01. 19

 건설허가 승인 '19. 05. 24

 부지정지공사 착수(착공) '18. 08. 01

 본관기초굴착 착수 '19. 08. 01

 최초 콘크리트 타설 '19. 12. 10

 보일러 철골 설치 '20. 03. 25 '20. 08. 26

 보일러 압력부 설치 '21. 01. 20 '21. 08. 03

 수전 ('22. 04. 30) ('22. 10. 31)

 수압시험 ('22. 05. 31) ('22. 11. 30)

 최초점화 ('22. 11. 30) ('23. 05. 31)

 계통병입 ('23. 04. 15) ('23. 10. 15)

 상업운전 ('23. 10. 31) ('24. 04. 30)
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                                                 (삼척화력 #1, #2)

 연도별 공정계획 대비 실적

(단위 : %)

연도별 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 ‘23 '24

계

획

연간 4.13 3.69 2.80 9.94 15.29 33.12 26.20 4.42 0.41

누계 4.13 7.82 10.62 20.56 35.85 68.97 95.17 99.59 100

실

적

연간 4.13 3.60 2.89 9.97 14.45 29.23

누계 4.13 7.73 10.62 20.59 35.04 64.27

실
적
률

연간 100.00 97.56 103.21 100.30 94.51 88.25

누계 100.00 98.85 100.00 100.15 97.74 93.19

 '21년 12월 공정현황(누계)

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

계획 37.26 38.67 40.48 42.51 44.93 48.13 51.73 54.93 58.52 62.85 66.04 68.97

실적 36.09 37.09 38.50 40.01 41.85 44.94 47.78 50.83 53.86 57.28 60.85 64.27

% 98.87 96.18 95.10 94.11 93.14 93.37 92.36 92.54 92.03 91.14 92.14 93.19
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                                               (삼척화력 #1, #2)

 주요공사 추진현황

  ○ 주설비공사

본부지 시공 전경

터빈동 및 SWRD 설치 취수펌프장 축조

전기집진기 설치 석탄저장고 축조
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 (삼척화력 #1, #2)

○ 주설비공사 (계속)

 

폐수처리장 축조 탈황 #1 흡수탑 설치

용수환경건물 및 현장제작탱크 설치 탈황 전기전자건물 축조

석탄이송 제어빌딩 축조 소수력 구조물 축조
○ 부대시설공사 

항만 공사 전경 진입가대 파일 항타



발전소 건설사업 추진현황                                   발전소 건설 중인 사업 | 발전소 건설 예정 중인 사업 

(삼척화력 #1, #2)

○ 부대시설공사 (계속)

취수터널 라이닝 Con’c 타설 배수터널 인버트 Con’c 타설

수직구 라이닝 Con’c 타설 육상 취배수로 박스 축조

해상 취배수로 BOX 거치 (침식저감) L형돌제 상부포장
  ○ 송전선로공사

 

가선 공사 훼손지 복구
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 (삼척화력 #1, #2)

 '22년 1분기 추진계획

  ○ 터빈 및 발전기 부속설비 및 복수계통 설치 공사

    - LP 터빈 Lower Diaphragm, IP 터빈 Upper 케이싱 및 발전기 설치

    - 터빈 밸브(MSV, OLV, CRV)설치, 복수기 추기배관 용접 및 Flash Tank 설치

    - 복수펌프(COP, CBP) 및 급수펌프(BFP, BFBP) 설치

    - Debris Filter 및 CTCS 설비 설치

  ○ 소내 냉각수 구조물 공사 및 Pump 설치

    - 취수펌프장 되메우기 및 CWP 설치 착수

  ○ 연돌축조 공사

    - #2 연도(Inner Flue) 설치 및 보온 작업

  ○ 용수 및 환경관련 건물 공사

    - 폐수처리 건물 마감 및 염소주입설비 기초 

  ○ 환경설비 계통공사

    - 폐수처리장 구조물, Tank 기초, #1,2 탈황설비 기초 및 구조물 축조

  ○ 석탄관련계통 공사

    - 석탄저장고 격벽 구조물, 건물 기초 및 철골설치, Reclaimer 설치

    - 석탄이송설비 기초, 철골 설치

  ○ 보일러 및 부속설비 설치공사

    - #1, #2 Tube Panel, Air Pre-heater, 미분기, SCR, Duct 및 배관 설치

  ○ 전기집진기 설치공사

    - #1, #2 전기집진기 철골, Platform, Hopper, Roof Beam 및 Hood 설치

  ○ 주설비 전기공사

    - 주제어동, #1 보일러, 터빈동, 순환수 및 #1 탈황 지역 Cable Tray 설치 

    - 주제어동, #1 보일러, 터빈동, 용수환경동 조명 설치 및 케이블 포설 시공 

    - 주제어동, #1 보일러, 터빈동, 용수환경동 소방 감지기 및 케이블 포설 시공

  ○ 접지설비 공급 및 설치공사

    - 보일러, 터빈, 주제어, 연돌, 전기집진기, 회처리, 석탄이송, Yard 접지 시공
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 (삼척화력 #1, #2)

  ○ 항만공사

    - 진입가대 해상구간 파일 항타

    - 하역부두 자켓 자재 구매 및 파일 항타

    - 방파제 기초 사석 투하 및 케이슨 제작 준비

  ○ 냉각수 터널 및 관로공사

    - 취배수박스 해상구간 굴착 및 거치

    - 취배수박스 육상구간 구조물 축조

    - 취배수터널 라이닝, 수직구 라이닝, 연결구조물 축조 

  ○ 터널 축조공사

    - 진입도로터널, 석탄이송터널 마감

  ○ 해안침식저감공사

    - L형 및 곡면방파제 상부 Con’c 타설 및 수중방파제 설치 시공

  ○ 송전선로공사

    - 철탑 연선 및 가선작업 

    - 사방구조물 설치 및 훼손지 복구 작업

  ○ 소수력발전설비 설치공사

    - 구조물 축조 및 되메우기

 접속설비 추진현황

  ○ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (계약차수) : '19.07.31(3차 변경)

    - 이용계약전력[kW] : 2,100,000[kW]
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 (삼척화력 #1, #2)

 ○ 접속선로

접속선로
삼척화력발전소 스위치야드

~ 765kV 신태백변전소

접속선로 건설예정일
(1선로)    2022년    04월    30일 

(2선로)    2022년    04월    30일 

접속선로 건설 현황
(1선로)

지연일수     일

지연사유

접속선로 건설 현황
(2선로)

지연일수     일

지연사유
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5  여주천연가스발전소 (여주에너지서비스 주식회사)

 사업개요

  ○ 위    치 : 경기도 여주시 북내면 외룡리 366일원               

  ○ 시설용량 : 1,004MW [MW × 1기]

               복합은 GT 321.3MW×2기, ST 361.4MW×1기 (기준온도 15。C)

                      GT 327.2MW×2기, ST 349.6MW×1기 (기준온도 32。C)

  ○ 형    식 : 가스터빈-증기터빈 복합싸이클

  ○ 건설공기(착공 ~ 후행호기 준공) : '19. 12 ~ '23. 8 (기간 : 45개월)

'19.12 '20.10 '21.02 '22.02 '23.02 '23.8

☆═════★═════★═════★═════◇═════◎

착공 HRSG ST 설치 GT 설치 초기점화 준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  ○ 설계기술용역 : SK에코플랜트(구.SK건설)

  ○ 주기기공급자 : Siemens

  ○ 시   공   사 : SK에코플랜트(구.SK건설)

 

 사업효과 

  ○ 수도권 동남부지역에 친환경 에너지 공급을 통한 전력수급안정화 기여

  ○ 국가전력수급기본계획 목표에 부합하는 오염물질, 공해물질 배출이 적은 친환

경 LNG발전을 통해 국가 에너지이용 효율향상에 기여
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                                           (여주천연가스발전소)

 인·허가 취득 사항

인·허가 내용 신청(접수) 승인(등록) 관련 법규

 발전(전기)사업허가 '13.05.07 '13.05.31 전기사업법

 환경영향평가(초안작성/협의완료) '13.12.04 '16.04.07 환경영향평가법

 실시계획승인 '16.09.07 '17.06.13 *전원개발촉진법

 공사계획인가 '17.06.14 '17.06.22 전기사업법

 주요 추진실적 및 계획

주요 사업 내용
(착공 전/후 주요실적) 추진일정 비고

 전력수급기본계획 최초 확정 
최초확정 '13. 02. 05
변경반영
(7차→8차)

-

 건설기본계획 확정 -
 발전(전기)사업허가 취득 '13. 05. 31
 환경영향평가 협의 완료 '16. 04. 07
 전원개발사업 실시계획승인, 고시완료 `17. 06. 13
 공사계획인가 취득 '17. 06. 22

 건설허가 승인 '19. 12. 05
전촉법에 따른 건축허가 
의제처리, 기본설계도서 

제출일 표기
 부지정지공사 착수(착공) '19. 04. 01
 Pile U/G 공사 착수 '19. 12. 10
 HRSG 설치 착수 '`20. 10. 31
 ST 설치 착수 `21. 02. 26
 GT 설치 착수 `22. 02. 15
 최초 수전 '23. 03. 10
 초기 점화 '23. 02. 10
 최초 계통연결 '23. 02. 13
 Steam Admission '23. 03. 30
 준  공 '23. 8. 30
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                                                 (여주천연가스발전소)

 연도별 공정계획 대비 실적

(단위 : %)

연도별 ~'19 '20 '21 '22 ‘23

계

획

연간 9.59 % 41.01 % 30.32 % 7.44 % 11.64 %

누계 9.59 % 50.60 % 80.92 % 88.36 % 100 %

실

적

연간 9.59 % 41.01 % 29.46 % -

누계 9.59 % 50.60 % 80.06 % -

실
적
률

연간 100 % 100 % 97.16 % -

누계 100 % 100 % 98.94 % -

 '21년 12월 공정현황(누계)

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

계획 5.09 8.89 12.15 16.10 19.30 22.46 23.84 25.31 27.68 29.00 29.63 30.32

실적 5.72 8.41 10.79 13.78 15.88 17.35 19.03 20.21 22.21 24.54 25.93 29.46

% 112.38 94.60 88.80 85.59 82.27 77.24 79.82 79.85 80.24 84.62 87.51 97.16
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 (여주천연가스발전소)

 주요공사 추진현황

  ○ 주설비공사

Power Block 전경

Governor Station 전경 수처리동 및 냉각탑 전경

 '22년 1분기 추진계획 

  ○ GT, ST 현장 입고 및 설치

  ○ 수처리동 기계, 배관 공사 완료

  ○ GCB (3대) 설치 완료

  ○ HRSG 등 주기기동 준공
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 (여주천연가스발전소)

 접속설비 추진현황

  ○ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (최초) : '16.11.15

    - 이용계약일 (1차) : '19.4.29

    - 이용계약일 (2차) : '19.7.1

    - 이용계약일 (3차) : '20.6.29

    - 이용계약전력[kW] : 1,000,000 kW

  ○ 접속선로 (345kV 송전용전기설비 이용계약 예정)

접속선로
접속선로 건설예정일 (1선로)    년    월    일 

(2선로)    년    월    일 
접속선로 건설 현황

(1선로)
지연일수 해당없음(건설예정)

지연사유 ″

접속선로 건설 현황
(2선로)

지연일수 ″

지연사유 ″

□10  건설관련 현안 및 문제점

  ○ 송전선로 : 

     - 345kV 접속을 위한 송전용전기설비 이용계약서 체결 예정

  ○ 주기기 도입 : 문제없음

  ○ 민원 등 기타사항 : 문제없음

  ○ 부지확보 : 문제없음
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6  통영 천연가스 복합화력발전소 (통영에코파워)

 사업개요

  ○ 위    치 : 경상남도 통영시 광도면 춘원1로 107 (안정국가산업단지 일원)    

  

  ○ 시설용량 : 1,012MW (35℃, 70% RH기준)

     - 가스터빈 [331.52MW × 2기], 증기터빈 [349.022MW × 1기]

  ○ 형    식 : 

     - 가스터빈-증기터빈 복합싸이클

  ○ 건설공기(착공 ~ 후행호기 준공) : '21. 08 ~ '24. 06 (기간 : 35개월)

'21.01 '21.08 '22.05 '23.09 '24.02 '24.06

☆═════★═════★═════◇═════◎═════◎

현장개설 착공 보일러 설치 수전 계통병입 준공

 범례 : ◆환경평가  △설계용역  ▲주기기계약  ☆착공  ★주기기설치  ◇연료장전  ◎준공

  ○ 설계기술용역 : ㈜한화건설(발전소:한국지역난방기술,LNG:한국가스기술공사)

  ○ 주기기공급자 : GE (가스터빈, 증기터빈, 배열회수보일러)

  ○ 시   공   사 : ㈜한화건설

 사업효과 

  ○ 대규모 발전사업 영위를 통해 경남지역 경제 기여

  ○ 해외 LNG 직도입을 통한 경쟁력 있고 안정적인 전력생산
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(통영 천연가스 복합화력발전소)

 인·허가 취득 사항

인·허가 내용 신청(접수) 승인(등록) 관련법규

 발전(전기)사업허가 '13. 07. 05 '13. 08. 01 전기사업법

 환경영향평가(초안접수/협의완료) '15. 10. 14 '16. 12. 29 환경영향평가법

 발전사업 변경허가  '19. 06. 11 환경영향평가법

 공사계획인가 '20. 10. 19 '20. 11. 26 전기사업법

 주요 추진실적 및 계획

주요 사업 내용
(착공 전/후 주요실적)

추진일정 비고

 전력수급기본계획 최초 확정 
최초확정 '13. 02. 25
변경반영
(7차→8차)

 건설기본계획 확정
 발전(전기)사업허가 최초취득 '13. 08. 01
 발전(전기)사업허가 N차 변경 `19. 06. 11
 환경영향평가 협의 완료 '16. 12. 29
 전원개발사업 실시계획승인, 고시완료 - 진행중
 공사계획인가 취득 '20. 11. 26
 건설허가 승인 '22. 10. 29 건축허가
 부지정지공사 착수(착공) '21. 10. 29
 본관기초굴착 착수 '21. 08. 01
 종합설계용역 및 주기기공급계약 체결 '21. 12. 02
 주설비공사 계약 체결 '20. 11. 30
 최초콘크리트 타설 '21. 08. 01
 HRSG 철골 설치 '22. 05. 01
 가스터빈 현장입고 '22. 09. 01
 증기터빈 현장입고 `22. 12. 31
 최초수전 '23. 09. 01
 준  공 ('24. 06)
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 연도별 공정계획 대비 실적

(단위 : %)

연도별 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30

계

획

연간 19% 40% 36% 5%

누계 19% 59% 95% 100%

실

적

연간 22%

누계 22%

실
적
률

연간 115%

누계 115%

 '21년 12월 공정현황(누계)

(단위 : %)

월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

계획 0.2% 0.3% 0.4% 6.9% 7.6% 10.8% 11.4% 12.2% 16.1% 16.8% 17.5% 19.6%

실적 0.2% 0.3% 0.4% 6.9% 7.6% 10.8% 11.4% 12.2% 16.1% 17.5% 19.3% 22.0%

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 104% 110% 112%
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 주요공사 추진현황

  ○ 주설비공사

현장 전경

현장 전경
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 (통영 천연가스 복합화력발전소)

 '22년 1분기 추진계획 

  ○ 발전소 공유수면 점사용허가 수행 (~21.06월 예정)

  ○ 발전소 부지 성토 (~21.04월 예정)

 접속설비 추진현황

  ○ 송전용 전기설비

    - 이용계약일 (3차 변경) : 2021. 02월 16일

    - 이용계약전력[kW] : 1,000,000 kW

    - 이용개시(희망일) : [1단계] ：2023.09.01.  [2단계] ：2024.04.01.

    - 접속선로 : 

      1. 154kV 안정~고성변전소 간 선로

      2. 154kV 신고성~사등변전소 간 선로

      3. 154kV 신고성(고성)~통영변전소 간 선로





Ⅱ  발전소 건설 예정 중인 사업
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발전소명 구미 천연가스발전소

발전회사 한국서부발전㈜

위    치 경북 구미시 해평면 일원(구미 하이테크밸리 국가산업단지 내)

용량/연료 501.4MW × 1기 / LNG

착공/준공 '22.12 / '25.12

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '20. 8. 11 '20. 9. 22 전기사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '21. 09. 15 ('22. 06) 환경영향평가법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

전력수급기본계획 반영 '17. 12 제8차

환경영향평가 착수 '20. 12

종합설계기술용역 계약 '21. 05

건설공사 착공(예정) ('22. 12)

준공(예정) ('25. 12)
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발전소명 음성천연가스발전소

발전회사 한국동서발전

위    치 충청북도 음성군 음성읍 평곡리 일원

용량/연료 561MW × 2기 / LNG

착공/준공 '22.06 / '26.12

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '18. 12. 06 '19. 01. 30 전기사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '20. 02. 06 '21. 04. 09 환경영향평가법

실시계획승인 '20. 10. 30 '21. 09. 30 전원개발촉진법

공사계획인가 추진 중 전기사업법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

전력수급기본계획 반영 '17. 12. 제8차

발전사업 변경허가 취득(당진→음성) '19. 01.

발전사업 변경허가 취득(4차) '20. 07. 1,020MW → 561MW X 2기

전원개발사업 실시계획 승인 신청 '20. 10.

송전용 전기설비 이용계약 체결(↔한전) '21. 03. 154/345kV 병행연계

환경영향평가 협의 완료 '21. 04.

전원개발사업 실시계획 승인 고시 '21. 09.

주기기(파워블럭) 구매 계약 완료 '21. 12. Siemens + 포스코건설



발전소 건설사업 추진현황                                발전소 건설 중인 사업 | 발전소 건설 예정 중인 사업 

발전소명 울산지피에스복합

발전회사 울산지피에스(주)

위    치
울산광역시 남구 부곡동 산5번지 일원

(울산 미포국가산업단지내)

용량/연료 1,227MW × 1기 / LNG 등

착공/준공 '22.03 / '24.12

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '18.12.03 '19.01.30 전기사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '20.09.09 '21.07.16 환경영향평가법

실시계획승인 '21.07.09 '21.12.31 전원개발촉진법

공사계획인가 추진중 전기사업법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

전력수급기본계획 반영 '17.12.29 제8차

발전(전기)사업허가 취득 '19.01.30

울산산단 부곡용연지구 입주기업신청 '18.06.15

주기기 공급계약 체결 '20.03.15

환경영향평가 주민설명회 개최 '20.09.25

환경영향평가 협의 완료 '21.07.16

산업단지 분양계약 체결 '21.09.24

전원개발 실시계획 승인고시 '21.12.31

기초굴착공사 ('22.03)

상업운전 및 준공 ('24.12)
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발전소명 삼천포 천연가스 발전소 (3, 4호기 대체 건설예정)

발전회사 한국남동발전(주)

위    치 경상남도 고성군 하이면 덕호리 889-6

용량/연료 1,120MW  / LNG 

착공/준공 '23.12 / '26.10

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '21. 09. 15. '21. 11. 30. 전기사업법

환경영향평가 추진중 환경영향평가법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

전력수급기본계획 반영 '17.12 제8차
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발전소명 여수 천연가스발전소

발전회사 한국서부발전㈜

위    치 전남 여수시 묘도동 2015번지 일원(항만재개발사업단지 내)

용량/연료 500MW × 1기 / LNG

착공/준공 '25.12 / '28.12

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ’21. 02. 04 ’21. 04. 27 전기사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) (’24.06) (’25.06) 환경영향평가법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

전력수급기본계획 반영 '20. 12 제9차

발전사업허가 취득 '21. 04

기재부 예비타당성조사 완료 '21. 09

종합설계기술용역 계약 ('22. 01)

건설공사 착공(예정) ('25. 12)

준공(예정) ('28. 12)
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발전소명 공주 천연가스발전소

발전회사 한국서부발전㈜

위    치 충남 공주시 이인면 만수리 산37-7 일원(남공주일반산업단지 내)

용량/연료 500MW × 1기 / LNG

착공/준공 '23.12 / '26.12

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '21.05.03 '21.12.23 전기사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) (’22.06) (’23.06) 환경영향평가법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

전력수급기본계획 반영 '17. 12 제8차

발전사업허가 취득 '21. 12

기재부 예비타당성조사 완료 '21. 12

종합설계기술용역 계약 ('22. 06)

건설공사 착공(예정) ('23. 12)

준공(예정) ('26. 12)



Ⅲ  집단에너지 사업 
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발전소명 대전열병합 발전소 (건설예정)

발전회사 대전열병합발전

위    치 대전광역시 대덕구 신일서로 68번길 71 (신일동)

용량/연료 25MW × 1기 / LNG

착공/준공 미정

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '12. 10. 18 전기사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) 계획중 환경영향평가법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

전력수급기본계획 반영 ‘23.10 제 9차
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발전소명 양산 집단에너지시설 (착공)

발전회사 한국지역난방공사

위    치 경상남도 양산시 동면 강변로 266

용량/연료
118.9 MW / LNG, 32°C 기준

(GT : 78.0 MW × 1기, ST : 40.9MW × 1기)

착공/준공 '20.03 / '23.04

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

집단에너지사업허가 '95. 04. 04 집단에너지사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '18. 09. 05 '19. 11. 13 환경영향평가법

공사계획인가 '19. 11. 05 '20. 03. 09 집단에너지사업법

공사계획인가 '19. 11. 05 '20. 03. 09 전기사업법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

집단에너지사업허가 '95. 04 최초취득

집단에너지사업허가 '17. 02 변경취득

집단에너지사업허가 '17. 09 변경취득

계약체결 '19. 03

환경영향평가 '19. 11 협의완료

공사계획인가 '20. 03 집단에너지사업법

공사계획인가 '20. 03 전기사업법

착공 '20. 03

변경계약체결 '20. 09

건설(건축)허가 '21. 09

154kV 수전 '22. 04
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발전소명 대구 집단에너지시설 (착공)

발전회사 한국지역난방공사

위    치 대구광역시 달서구 달서대로 351

용량/연료
270MW / LNG , 32°C 기준

(GT : 166.7MW × 1기, ST : 103.3MW × 1기)

착공/준공 '21.09 / '24.04

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

집단에너지사업허가 '93. 09. 13 '93. 10. 27 집단에너지사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '20. 11. 07 환경영향평가법

공사계획인가 '21. 10. 08 '21. 10. 18 전기사업법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

집단에너지사업허가 '93. 10

계약체결 '20. 11

환경영향평가 '20. 11 초안제출

공사계획인가 '21. 10

착공 '22. 03

154kV 수전 '23. 04

GT 점화 '23. 09

상업운전 '24. 02

준공 '24. 04
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발전소명 청주 집단에너지시설 (착공)

발전회사 한국지역난방공사

위    치 충청북도 청주시 서원구 3순환로 654번길 159

용량/연료
270MW / LNG , 32°C 기준

(GT : 166.7MW × 1기, ST : 103.3MW × 1기)

착공/준공 '21.09 / '24.04

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

집단에너지사업허가 '95. 06. 21 '95. 06. 21 집단에너지사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '20. 11. 07 환경영향평가법

공사계획인가 '20. 10. 13 '20. 10. 15 전기사업법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

집단에너지사업허가 '95. 06

계약체결 '20. 11

환경영향평가 '20. 11 초안제출

공사계획인가 '21. 10

착공 '21. 12

154kV 수전 '23. 04

GT 점화 '23. 09

상업운전 '24. 02

준공 '24. 04
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발전소명 김포열병합 발전소 (착공)

발전회사 한국서부발전㈜

위    치 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3379

용량/연료 495MW × 1기 + 281Gcal/h / LNG 

착공/준공 '20.12 / '23.07

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

집단에너지사업허가 '18. 05. 23 '18. 07. 03 집단에너지사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '20. 04. 03 '20. 10. 28 환경영향평가법

공사계획인가 '20. 11. 27 '20. 12. 15 전기사업법

건축허가 '20. 10. 22 '20. 12. 26 건축법

공사계획승인 '20. 11. 27 '21. 01. 20 집단에너지사업법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

환경영향평가 착수 '18. 10

종합설계기술용역 계약 '19. 05

GT 계약 '19. 12

집단에너지사업 변경허가 '20. 03 열공급지역 변경

집단에너지사업 변경허가 '20. 07 설치기간 연장

ST, HRSG 계약 '20. 06

건설공사 계약 '20. 06

건설공사 착공 '20. 12

준공(예정) ('23. 07)
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발전소명 마곡열병합발전소 (건설예정)

발전회사 서울에너지공사

위    치 서울특별시 강서구 양천로 255(마곡동811)

용량/연료 GT 183MW × 1기, ST 102MW × 1기 / LNG

착공/준공 '23.1. / '25.7

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

집단에너지사업허가 '11. 3. 25. '14. 10. 24. 집단에너지법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '20. 10. 20. 추진중 환경영향평가법

공사계획인가 계획중 - 전기사업법

**추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

마곡지구 집단에너지 지역 지정 공고 '09. 10. 지경부 제09-408호

집단에너지사업허가 '11. 3. 최초

건설기본계획 '13. 1. 발전용량 49.2MW

전력수급기본계획 반영 '13. 2. 제6차

집단에너지사업변경허가 '14. 10. 1차(용량변경, 285MW)

부지매입 '16. 5. 1단계

부지매입 '19. 12. 2단계

집단에너지사업 허가사항 변경신고 '20. 12.
전기수급지점, 시설 
설치기간 변경 등

송전용 전기설비 이용계약 체결 '21. 11. 154kV 2회선

입찰공고 '21. 12. 기본설계 기술제안입찰

재공고입찰 '22. 1. 〃
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발전소명 내포그린에너지 복합열병합 발전소 (착공)

발전회사 ㈜ 내포그린에너지

위    치 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1259번지

용량/연료 495 MW × 1기 / LNG

착공/준공 '20.11 / '23.05

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '18. 12. 19 '19. 02. 07 전기사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '19. 07. 03 '20. 02. 28 환경영향평가법

실시계획승인 '20. 04. 22 '20. 09. 29 집단에너지사업법

공사계획인가 '20. 04. 22 '20. 06. 26 전기사업법

건축허가 '20. 05. 29 '20. 07. 30 건축법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

집단에너지사업허가 '19. 02 산업통상자원부

부지계약 '19. 03 충남도청

공사계획 변경인가 '20. 06 산업통상자원부

송전용전기설비이용계약 ‘20. 09 한국전력공사

EPC계약 '20. 11 내포그린에너지 : 롯데건설

착공 '20. 11

기초굴착(파일설치) ‘20. 04

HRSG Module 설치 ‘21. 11

GT 설치 착수(예정) ‘22. 03

ST  설치 착수(예정) ‘22. 04

154kV 수전 (예정) '22. 08

수압시험 ‘22. 09

최초점화 (예정) '22. 12

계통병입 (예정) '23. 03

준공 (예정) '23. 05
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발전소명 신세종복합발전소 (착공)

발전회사 한국남부발전 주식회사

위    치 세종특별자치시 연기면 누리리 201-1번지

용량/연료 597 MW × 1기(32℃) + 340Gcal × 1기(-12℃) / LNG

착공/준공 '21.07 / '24.02

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

집단에너지사업허가 - '04.11.08 집단에너지사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '20.03.18 '21.02.10 환경영향평가법

실시계획(변경)승인 '21.04.15 '21.06.25
「국토의 계획 및 이용에 

관한 법률」

공사계획인가 '21.06.28 '21.06.30 전기사업법

공사계획승인 '21.05.18 '21.06.30 집단에너지사업법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

집단에너지사업허가 변경취득 '21.06

공사계획인가 최초 인가 '21.06

공사계획승인 최초 승인 '21.06

공사계획인가 변경 취득 '22.08

부지계약 '19.12

A/E 계약 '19.09

주기기 계약 '20.11

건설공사 계약 '21.05

건설공사 착공 '21.07

수전 '23.03

수압시험 '23.05

최초점화 '23.08

계통병입 '21.09

준공 '24.02
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발전소명 여수그린에너지 집단에너지사업 (건설예정)

발전회사 한국남부발전 주식회사

위    치 전라남도 여수시 여수산단로 1203

용량/연료 495MW(GT 334MW×1기+ST 161MW×1기) / LNG

착공/준공
'22.01 / '24.06

 ('23.06 / '25.12, 산업부 사업기간변경 추진 예정)

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

집단에너지사업허가 '11. 11. 21 '12. 07. 18 집단에너지사업법

환경영향평가
(초안접수/협의완료) '16. 02. 01 '16. 11. 29 환경영향평가법

실시계획승인(여수시) '16. 12. 16 '17. 02. 14
산업입지 및 개발에

관한 법률

집단에너지사업변경허가 '20. 08. 05 '21. 01. 15 집단에너지사업법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

집단에너지사업변경허가 '21. 01
연료(유연탄, 바이오매스  
-> LNG), 위치변경 등

기본설계 착수 '21. 05

환경영향평가(재협의) 착수 '21. 05

부지 개발계획변경 및 실시계획승인 착수 '21. 10

EPC계약 '22. 07(예정)

공사계획인가/승인 '23. 03(예정)

착공 '23. 07(예정)

준공 '25. 12(예정)

상업운전 '25. 12(예정)
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발전소명 부천열병합발전소 현대화사업 (건설예정)

발전회사 GS파워

위    치 경기도 부천시 삼작로 21

용량/연료 498MW*2기 / LNG 

착공/준공 '22. 12.(계획) / 1단계 '25.12월, 2단계 ‘28.12월(계획)

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

집단에너지사업변경허가 '19. 09. 19 '20. 09. 23 집단에너지사업법

환경영향평가
(초안제출)

‘21. 09. 08 환경영향평가법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 '20.12.28

환경영향평가서 초안 주민설명회 ‘21.9.30~10.4 비대면

환경영향평가(초안) 1차 공청회 12.15
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발전소명 명품오산열병합발전소 (건설예정)

발전회사 디에스파워 ㈜

위    치 경기도 오산시 황새로 149번길 55

용량/연료 연료전지 30.0MW+14.4Gcal [(2.5MW+1.2Gcal) × 12기] / LNG

착공/준공 미정 / 미정

인·허가
사항

인·허가 사항 신청 완료 관련법

집단에너지사업허가 변경 '15. 12. 11 '16. 02. 18 집단에너지사업법

추진
현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고



Ⅳ  신재생에너지 사업 (30MW이상)
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○ 태양광

발전소명 고흥만 수상태양광 발전소 (착공)

발전회사 한국남동발전

위    치 전남 고흥군 두원면 일원

부지면적 780,000㎡(수면임대, 농어촌공사)

용    량 63MW

제작사/모델 한화솔루션 / Q.PEAK DUO L-G8 415

착공/준공 '21.03 / '22.08

인·허가
사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19. 01 전기사업법

환경영향평가 '20. 07 환경영향평가법

개발행위허가 '20. 09
국토의 계획 및 이용에 

관한 법

공사계획인가 '20. 11 전기사업법

주요사업
추진현황

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

고흥호 수상태양광 실시협약 체결 '18. 01 한국농어촌공사

기재부 예비타당성 조사완료 '18. 11

건설기본계획 이사회 의결 '19. 01

발전사업허가 취득 '19. 01

송전용 전기설비 이용계약 체결 ‘20. 02 연계전압 : 154kV

설치구매 및 공사계약 체결 ‘21. 02

공사착공 및 실시설계 ‘21. 03

1단계(43MW) 설치 완료 ‘21. 11

송전용 전기설비 변경 이용계약 체결 ‘21. 12
계약전력 변경 
(60→63MW)

2단계(20MW) 설치 시작 (예정) ‘22. 03
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발전소명 비금주민태양광 (건설예정)

발전회사 비금주민태양광(주)

에너지원 태양광

위    치 전라남도 신안군 비금면 일원

부지면적 2,292,545㎡

용    량 200MW

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘22.05 / ’24.08

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘20.01 전기사업법

환경영향평가 초안접수 ‘21.04 환경영향평가법

개발행위허가 ‘21.10
국토의 계획 및 이용에 

관한 법

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전사업허가 1차 변경 ‘21.04 대표자, 소재지변경

개발행위허가승인 ‘21.10

환경영향평가(본안) ‘22.02 완료 예정

공사계획인가 ‘22.03 완료 예정

공사 착공 ‘22.03 완료 예정

송배전용 전기설비 이용계약 체결일 ‘21.12 연계전압 154kV
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발전소명 새만금세빛발전소 (착공)

발전회사 ㈜새만금세빛발전소

발 전 원 태양광

위    치 전라북도 군산시 오식도동 인근 공유수면

부지면적 1.18k㎡(358,265PY)

용    량 99MW

제작사/모델 신성이엔지(주)/440wp, LG전자(주)/450wp

착공/준공 '21. 04 / '22. 03

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19. 04 전기사업법

공유수면 점용사용 허가 '21. 03 공유수면법

해역이용협의 완료 '21. 03 해양환경관리법

실시계획승인 '21. 04 -

공사계획인가 '21. 06 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

공사계획인가 2차 변경 '21.12 완료

송배전 이용계약 체결일 '21.11 연계전압 : 154kV
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발전소명 새만금햇빛나눔사업2호발전소 (건설예정)

발전회사 아리울태양광발전㈜

에너지원 태양광

위    치 전라북도 군산시 옥구읍 어은리 1536번길

부지면적 579,000㎡

용    량 57.2MW

제작사/모델 미정

착공/준공 '22.12 / '24.01

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '20.09 전기사업법

환경영향평가 (예정) 환경영향평가법

실시계획승인 -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전 이용계약 체결일 ‘21.10
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발전소명 석문호 수상태양광 발전사업 (건설예정)

발전회사 석문호수상태양광(주)

에너지원 수상태양광

위    치 충청남도 당진시 석문면 통정리 1255번지 일원

부지면적 889,754㎡

용    량 79.833MW

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.10 전기사업법

환경영향평가 '21.11 환경영향평가법

개발행위허가 -
국토의 계획 및 이용에 

관한 법률

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전 이용계약 체결일 '20.09 연계전압: 154kV

개발행위허가 ‘20.12 ~
소규모환경영향평가 
협의 내용 반영 중
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발전소명 신안그린솔라 1단지 발전소 (건설예정)

발전회사 에스지이1호(주)

에너지원 태양광

위    치 전라남도 신안군 상태동리 산 151-8번지 일원

부지면적 400,853㎡

용    량 41.88MW

제작사/모델 TBD / TBD

착공/준공 TBD

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 '19.05 전기사업법

환경영향평가 협의완료 (예정) 환경영향평가법

실시계획승인 (예정) -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

송배전 이용계약 체결일 ‘22. 1분기(예정)
- 연계전압: 154kV

- 송전용전기설비이용신청 
기술검토비 지불 완료 (‘19.08)
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발전소명 완도 관산포 도민발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜쏠리스

에너지원 태양광

위    치 전라남도 완도군 약산면 관산리 일원

부지면적 835,000㎡

용    량 99MW (99MW×1기)

제작사/모델 미정

착공/준공 '22.12 / '23.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '20.12 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고



발전소 건설사업 추진현황                                                                           77

발전소명 태안안면클린에너지 태양광발전소 (건설예정)

발전회사 주식회사 태안안면클린에너지

에너지원 태양광 

위    치 충청남도 태안군 안면읍 중장리 57-20 일원

부지면적 3,184,794㎡

용    량 약 306MW

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘22. 03 (예정) / ’23. 04 (예정)

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '18.05 전기사업법

환경영향평가 '21.01 환경영향평가법

실시계획승인 ‘21.10 도시·군계획시설사업

공사계획인가 (추진중) 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 '20.12

발전(전기)사업허가 2차 변경 '21.03

발전(전기)사업허가 3차 변경 ‘21.07 사업시행자 본점 소재지 변경

부지계약 '18.07

송배전용전기설비 이용계약 ‘19.04
연계전압 : 154kV, 

‘20. 01 - 변경계약 체결
’21. 11 – 변경계약 체결 예정

공사계획인가 변경 계획중
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발전소명 해남 신재생복합단지 조성사업 (건설예정)

발전회사 해남희망에너지(주)

에너지원 태양광

위    치 전라남도 해남군 문내면 일원

부지면적 5,833,742㎡

용    량 400MW

제작사/모델 미정

착공/준공 '23.03 / '24.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.04 전기사업법

환경영향평가 (예정) 환경영향평가법

개발행위허가 - -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

사업부지 확보 '16.08

기획재정부 예비타당성조사 완료 '18.01

발전사업허가 취득 ‘19.04

송전접속이용계약 신청 ‘19.04

발전사업허가 준비기간 연장 ‘21.03 2년 연장(‘23년 3월까지)

환경영향평가 준비서 제출 ‘21.07
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발전소명 안좌 스마트팜 앤 쏠라시티2 태양광발전소(건설예정)

발전회사 ㈜안좌 스마트팜 앤 쏠라시티2

에너지원 태양광

위    치 전라남도 목포시 신안군 안좌면 내호리, 대우리 일원

부지면적 1,931,946㎡ (584,413.66평)

용    량 204MW 

제작사/모델 한솔테크닉스 / HS485WE-GHD

착공/준공 '22.02/‘22.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.10 전기사업법

환경영향평가 '21.10 환경영향평가법

개발행위허가 ‘20.12 국토계획법

공사계획인가 '22.01 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

태양광 공사계획인가 승인 ‘22.01

정밀안전진단검사 ‘22.12

사용전검사 ‘22.12

발전용 계량기 봉인 신청 ‘22.11

RPS 설비등록 ‘23.01

사업개시신고 ‘23.01

준공검사 ‘23.02

상업운전 개시 ‘22.12

변전소 건축사용 승인 ‘23.02

개발행위허가 준공 ‘23.06
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발전소명 수망태양광발전소 (건설예정)

발전회사 제이원㈜

에너지원 태양광

위    치 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 산178 일원

부지면적 부지 면적 2,337,352㎡ / 개발면적 857,867.5㎡

용    량 100MW

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전사업허가 '19.06 전기사업법

소규모환경영향평가 - 환경영향평가법

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전사업허가 1차 변경 ‘20.01

송배전 이용계약 체결일 ‘21.10 연계전압: 154kV
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발전소명 해창만 수상태양광 발전소 (착공)

발전회사 고흥신에너지(주)

에너지원 수상태양광

위    치 전라남도 포두면 남촌리 996 외

부지면적 873,789㎡

용    량 95MW

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘21.04 / 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전사업허가 '19.06 전기사업법

소규모환경영향평가 '20.02 환경영향평가법

공사계획인가 ‘20.10 전기사업법

가공선로 개발행위허가 ‘21.04
국토의 계획 및 이용에 

관한 법률

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전사업허가 1차 변경 ‘20.07 법인주소변경

발전사업허가 2차 변경 ‘20.11 최대주주변경

송전용전기설비 신규이용계약체결 ‘20.07

송전용전기설비 변경계약체결 ‘21.09 선로긍장변경
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□육상풍력

발전소명 영천풍력발전 (건설예정)

발전회사 (주)영천풍력

에너지원 육상풍력 

위    치 경상북도 영천시 화북면 정각리 산150-1번지 일원

부지면적 45,000㎡

용    량 39MW

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘23.10 / ’25.09

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '21.03 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획 - 개발행위허가

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고
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발전소명 AWP 영양풍력발전소 (건설예정)

발전회사 (주)에이더블유피

에너지원 육상풍력 

위    치 경상북도 영양군 영양읍 무창리 산1번지

부지면적 211,662㎡

용    량 59.4MW (3.3MW×18기)

제작사/모델 덴마크 베스타스

착공/준공 '23.06/ '25.06

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '14.02 전기사업법

환경영향평가 신청 ‘22.01 환경영향평가법

실시계획 - 개발행위허가

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 2치 변경 ‘21.09

송배전 이용계약 체결일 ‘21.09 연계전압: 154kV
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발전소명 양양에너지플랜풍력발전소 (건설예정)

발전회사 지에스이피에스(주)

에너지원 육상풍력 

위    치 강원도 양양군 서면 영덕리 산 81-1외 

부지면적 37,708,207㎡ (허가필지 전체 기준, 개발면적은 미정임)

용    량 60MW

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '16.09 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획 - 개발행위허가

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 1차 변경 '19.02
자연휴양림 사용제한에 

따른 사업계획 변경
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발전소명 산청 둔철산 풍력발전소 (건설예정)

발전회사 주식회사 제이파워

에너지원 육상풍력 

위    치 경상남도 산청군 신등면, 산청읍 일원

부지면적 100,000㎡

용    량 36.8MW (5MW×7기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '15.02 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획 - 개발행위허가

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전용전기설비 이용계약 체결일 '21.04 연계전압: 22.9kV

발전(전기)사업허가 3차 변경 ‘19.10 공급전압 변경

개발행위허가 ‘22.01 단지 계획 중
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발전소명 남해 망운산 풍력발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜남해파워

에너지원 육상풍력 

위    치 경상남도 남해군 서면 노구리 일원

부지면적 76,418㎡

용    량 36MW (5MW×7기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '14.12 전기사업법

환경영향평가 ‘16.12 환경영향평가법

개발행위허가 ‘18.07
국토의 계획 및 이용에 

관한 법률

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전용전기설비 이용계약 체결일 '21.04 연계전압: 22.9kV

발전(전기)사업허가 4차 변경 ‘19.09 공급전압 변경
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발전소명 고성하일풍력발전소 (건설예정)

발전회사 지에스이피에스(주)

에너지원 육상풍력 

위    치 경남 고성군 하일면 학림리 산 116번지 일원

부지면적 40,992㎡

용    량 33MW (5.5MW x 6)

제작사/모델 GE / GE_158

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '17.08 전기사업법

 소규모 환경영향평가 ‘20.09 환경영향평가법

실시계획

공사계획인가 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

풍황계측기 설치 '17.12 2기

개발행위허가 신청(1차) ‘18.09
54.6MW 

(민원으로 용량축소)

발전사업허가 변경(1차) ‘19.05 82.5MW → 33.6MW 

개발행위허가 신청(2차) ‘19.07
민원 재협의를 위한

신청 취하

개발행위허가 신청(3차) ‘20.05
발전기 기종 변경 및 

재배치

개발행위허가 반려 통지 (고성군청) ‘20.10 주민수용성 미확보 등

발전사업허가 변경(2차) ‘21.03 사업준비기간 연장

송전이용계약 체결 ‘21.07 연계전압: 22.9kV

개발행위허가 신청(4차)준비 미정
코로나로 인한 

주민협의 지연 중
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발전소명 거제 풍력발전소 (건설예정)

발전회사 거제풍력㈜

에너지원 육상풍력 

위    치 경상남도 거제시 일운면 일원

부지면적 100,000㎡

용    량 40MW (4MW×10기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '13.01 전기사업법

환경영향평가 환경영향평가법

실시계획

공사계획인가 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 8차 변경 ‘21.01 준비기간 연장 (~‘24.02)

송배전 이용계약 신규 신청 ‘21.09 연계전압: 22.9kV

인허가 준비 ‘22.01 단지 계획 중
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발전소명 금성산풍력발전 (착공)

발전회사 한국남부발전(주)

에너지원 육상풍력 

위    치 전라남도 화순군 청풍면 백운리 산132-1 일원

부지면적 82,081㎡

용    량 51.7MW (4.7MW×11기)

제작사/모델 지멘스가메사 / SG145

착공/준공 '21.04 / '22.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '14.12 전기사업법

소규모 환경영향평가 및 협의 '18.07 환경영향평가법

산지일시사용 허가 '19.09 산지관리법

개발행위허가 '19.11
국토의 계획 및

이용에 관한 법률

공사계획인가 '20.12 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 1차 변경 '18.05
변경 및 양도양수

(대명GEC → 금성산풍력)

송배전 이용계약 체결일 '19.07 연계전압: 154kV

인허가 이외 현재 진행 중인 사항 '21.04 착공
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발전소명 곡성그린풍력발전소 (건설예정)

발전회사 곡성그린풍력발전㈜

에너지원 육상풍력 

위    치 전라남도 곡성군 오곡면 침곡리 산39 일원

부지면적 94,548㎡

용    량 42MW (4.2MW×10기)

제작사/모델 미정

착공/준공 '23.06 / '24.10

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '17.09 전기사업법

환경영향평가 환경영향평가법

실시계획승인 개발행위허가

공사계획인가 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 3차 변경 '21.07
사업준비기간 및 대표자 

변경

송배전 이용계약 체결일 '21.09 연계전압 : 154kV

인허가 이외 현재 진행 중인 사항 '22.10
토지사용승락서 확보 및 

민원협의
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발전소명 자은주민바람발전소 (착공)

발전회사 자은주민바람발전소㈜

에너지원 육상풍력 

위    치 전라남도 신안군 자은면 고장리, 백산리 일원

부지면적 12,658.7㎡

용    량 29.4MW (4.2MW×7기)

제작사/모델 ENERCON / E-138 EP3

착공/준공 '19.06 / '22.05 (예정)

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '13.01 전기사업법

환경영향평가 '15.02 환경영향평가법

실시계획승인 '15.07
국토계획 및 이용에 

관한 법률 제56조 1항

공사계획인가 '19.06 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

제4차 전력수급기본계획 반영 '22.05 준공 예정

발전(전기)사업허가 9차 변경 '20.12 준비기간 연장

공사계획인가 1차 변경 '21.12 공사기간 연장신청

송배전 이용계약 체결일 ‘13.12 연계전압 : 154kV

인허가 이외 현재 진행 중인 사항 '21.12
사업용 전기설비 공사계획 
신고필증 변경: 공기연장

인허가 이외 현재 진행 중인 사항 ‘21.11
송배전 이용계약 변경: 

가압예정일 변경
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발전소명 청송면봉산풍력발전소 (착공)

발전회사 청송면봉산풍력㈜

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 청송군 현동면 월매리 산49-1 일대

부지면적 131,800㎡

용    량 79.8MW (4.2MW×19기)

제작사/모델 VESTAS / V136

착공/준공 '19.11 / '23.6

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '12.10 전기사업법

군관리계획결정(변경)신청 ‘16.07
국토의 계획 및 이용에 

관한 법률

공사계획인가 ‘19.11 전기사업법

군관리계획결정(변경) 추진중
국토의 계획 및 이용에 

관한 법률

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

EPC 계약체결 ‘19.07
금호산업 + 

씨제이대한통운

착공 ‘19.11 청송군고시 2018-107호

송배전 이용계약체결 '20.11 연계전압 : 345kV

발전사업허가 변경 '21.10
사업준비기간변경

(~‘23.12)

군계획시설실시계획(변경) 인가고시 '21.12
사업시행자 주소 및 

사업기간 변경 (~‘23.6.30)

도로.전기공급설비 토목공사 진행중 추진중 청송군고시 2021-120호

준공 '23.6
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발전소명 태백금봉풍력발전소 (착공)

발전회사 그린에너지발전㈜

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 태백시 창죽동 9-167

부지면적 18,000㎡

용    량
37.4MW 

(1단계:4MW*7기, 2단계:4.7MW*2기)

제작사/모델 Enercon / E-126 EP3

착공/준공 '19.04 / '22.06

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '15.06 전기사업법

소규모 환경영향평가 '15.11 환경영향평가법

공사계획인가 '19.11 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

EPC 계약 체결 '19.03

송배전용전기설비 이용계약 체결일 ‘20.10
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발전소명 감포파인드그린풍력발전 (건설예정)

발전회사 파인드그린㈜

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 경주시 감포읍 오류리 산320번지 일원

부지면적 102,040㎡

용    량 80.0MW (5.0MW×16기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '17.11 전기사업법

환경영향평가 ‘21.12 환경영향평가법

실시계획승인 (예정) -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

제8차 전력수급기본계획 반영 '17.12

발전(전기)사업허가 ‘17.11
사업준비기간 : 
‘20.01월까지

송배전 이용계약(한전) 체결 '18.12 연계전압 : 154KV

발전(전기)사업허가 1차 변경 '19.12
사업준비기간 : 
‘21.11월까지

송배전 이용계약(한전) 1차 변경 '21.01 이용개시일 : ‘21.11월까지

개발행위 허가 신청서 제출 '21.06 경주시

발전(전기)사업허가 2차 변경 ‘21.10
사업준비기간 : 
‘23.11월까지

송배전 이용계약(한전) 2차 변경 ‘21.11 이용개시일 : ‘22.11월까지

소규모환경영향평가 본협의 완료 ‘21.12
환경영향평가정보지원시스

템
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발전소명 강릉안인풍력 (건설예정)

발전회사 (주)한국남부발전

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 강릉시 강동면 언별리

부지면적 167,467㎡

용    량 40MW

제작사/모델 유니슨/ U136

착공/준공  (예정) '23.03 / '24.12

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 '13.11 전기사업법

환경영향평가 협의완료 (예정) 환경영향평가법

개발행위허가 (예정)
국토의 계획 및 
이용에 관한 법률

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

전력수급기본계획 반영 '13.02 제6차

발전(전기)사업허가 '13.11 전기사업법

환경영향평가 초안 검토 완료 '16.07 환경부

생태자연도 등급상향 고시 '16.10 1등급 30 → 90%

환경부생태자연도일부 개정고시 '18.06 1등급 90 → 50%

전원개발사업 실시계획승인서 제출 ’18.12 산업부

환경영향평가 본안 협의 '19.02 환경부

환경영향평가 부동의 의견 '19.04 환경부 → 산업부

전력수급기본계획 반영 ‘20..12 제9차

사업계획 변경 및 재협의 진행중 환경부
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발전소명 강릉풍력 발전사업 (건설예정)

발전회사 ㈜ 넥스트21

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 강릉시 왕산면 대기리 산3번지

부지면적 2,822,645㎡

용    량 84MW (4.2MW×20기)

제작사/모델 SIEMENS / SG 4.2-145

착공/준공 '23.08 / 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '18.09 전기사업법

환경영향평가 (예정) 환경영향평가법

실시계획인가 (예정) -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고
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발전소명 강원 고성풍력 발전사업 (건설예정)

발전회사 ㈜지에이파워

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 고성군 수동면, 현내면, 간성읍, 거진읍 일원

부지면적 1,000,000㎡

용    량 333MW (4.2MW×80기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘15.04 전기사업법

환경영향평가 협의완료 (예정) 환경영향평가법

실시계획인가 (예정) -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

발전(전기)사업허가 1차변경 ‘18.10 준비기간연장(~‘22.10)

송배전 이용계약 체결일 ‘20.08 연계전압: 154kV

단지 계획 중 ‘22.01
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발전소명 거문풍력발전 (건설예정)

발전회사 ㈜동성

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 평창군 진부면 상월오개리 산97-1 일원

부지면적 98,500㎡

용    량 40MW (6MWx5기, 5MWx2기)

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘25.01 / ’26.06

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’17.11 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

송배전용전기설비 이용계약일 ‘17.12

발전사업허가 1차 변경 ‘20.10

발전사업허가 2차 변경 ‘21.04

발전사업허가 3차 변경 ‘21.06
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발전소명 고군산풍력발전사업 (건설예정)

발전회사 리미트솔라 주식회사

에너지원 육상풍력

위    치 전라북도 군산시 옥도면 관리도, 방축도, 횡경도 일원

부지면적 2,054,112㎡

용    량 90MW

제작사/모델 두산중공업, GE

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’19.10 전기사업법

환경영향평가 협의완료 (예정) 환경영향평가법

실시계획인가 (예정) -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

발전(전기)사업허가 ’19.10 [지역민원] 90% 어촌계 동의

기상탑 설치 ‘19.11

인허가 이외 
현재 진행중인 사항

'22.03
군산시와 해상풍력 단지 

공동 개발을 위한 업무 협약 
추진 예정

인허가 이외 
현재 진행중인 사항

'22.06

해상풍력 발전사업 
200MW에 대한 

전기사업허가 신청 
전기위원회에 접수 예정
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발전소명 고흥풍력발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜고흥풍력

에너지원 육상풍력

위    치 전라남도 고흥군 고흥읍 조계산 일원

부지면적 3,541,726㎡

용    량 54MW

제작사/모델
SIEMENS Gamesa GE / 

SG 6.0-155 or SG 6.0-170

착공/준공 ‘22.06 / ’23.06

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’15.03 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고
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발전소명 내현풍력발전소 (건설예정)

발전회사 (주)케이그리드

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 양양군 내현리 일원

부지면적 131,110㎡

용    량 71.4MW

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '20.04 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 - 전원개발촉진법

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 '20.12
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발전소명 밤실산 풍력발전소 (건설예정)

발전회사 (주)동복에너지

에너지원 육상풍력

위    치 전라남도 화순군 동복면 가수리 산102번지 일원

부지면적 99,866㎡

용    량 90MW

제작사/모델 SIEMENS-GAMESA / SG 6.0-155 or SG 6.0-170

착공/준공 ‘22.03 / ’22.12

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’18.11 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

부지계약 ‘20.12
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발전소명 봉화 오미산 풍력발전소 (착공)

발전회사 한국남부발전(주)

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 봉화군 석포면 석포리 

부지면적 96,095㎡

용    량 60.2MW (4.3MWx14기)

제작사/모델 유니슨 / U151

착공/준공 '21.04 / '22.11

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 '17.05 전기사업법

소규모 환경영향평가 ‘20.05 환경영향평가법

개발행위허가 ‘20.08
국토의 계획 및 이용에 관한 

법률

산지일시사용허가 ‘21.02 산지관리법

공사계획인가 ‘21.11 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

발전(전기)사업허가 양수인가 ’19.07
유니슨(주) → 

오미산풍력발전(주)

국유림 사용허가 취득 '21.02 영주국유림

발전(전기)사업허가 
사업준비기간 연장

'21.03 '21.04 → '23.04

송전용전기설비 이용계약 체결 '21.03 연계전압: 154kV

인허가 이외 현재 진행중인 
사항

'21.04 착공
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발전소명 봉화풍력 (건설예정)

발전회사 우람에너지(주)

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 봉화군 소천면 고선리 산1 

부지면적 19,734,881㎡

용    량 45MW (3MW×15기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 '17.05 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

전원개발사업 - 전원개발촉진법

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 ‘20.12
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발전소명 삼척 노곡 풍력발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜에너지밸리

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 삼척시 도계읍 무건리, 황조리, 신리, 상마읍리 일원

부지면적 100,000㎡

용    량 84MW (5MW×17기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘19.07 전기사업법

환경영향평가 신청 ‘20.10 환경영향평가법

실시계획인가 (예정) -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

송배전용전기설비 이용계약일 ‘21.04 연계전압: 154kV

환경영향평가 보완보고서 ‘22.01 작성중
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발전소명 삼척풍곡풍력발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜히든파워에너지

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 삼척시 가곡면 풍곡리 산128-63 

부지면적 49,239,753㎡

용    량 99MW (3MW×33기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘18.08 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

전원개발사업 - 전원개발촉진법

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 ‘20.12
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발전소명 삼척가풍풍력 (건설예정)

발전회사 (주)한국남부발전

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 삼척시 가곡면 풍곡리 산128-63 일원

부지면적 118,800㎡

용    량 50.4MW (3.6MW×14기)

제작사/모델 미정

착공/준공 '23.06 / '24.12

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 '17.05 전기사업법

환경영향평가 협의완료 (예정) 환경영향평가법

전원개발사업 (예정) 전원개발촉진법

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

제8차 전력수급기본계획 반영 ‘17.12

발전(전기)사업허가 변경 ‘20.12 사업준비기간 연장 (~‘22.12)

인허가 이외 현재 진행 중인 

사항
‘21.10 사전 타당성 조사 시행 중



발전소 건설사업 추진현황                                                           신재생에너지 사업

발전소명 삼척내봉산풍력발전소 (건설예정)

발전회사 지앤디파워㈜

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 삼척시 하장면 어리 산120 일원

부지면적 19,200㎡

용    량 30.4MW (3.8MW×8기)

제작사/모델 GE / GE3.8-130

착공/준공 '22.12 / 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.06 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전용 전기설비 이용계약 체결일 ‘21.06
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발전소명 삼척천봉풍력발전소 (건설예정)

발전회사 삼척풍력발전㈜

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 삼척시 근덕면 궁촌리 산310 임 일원

부지면적 499,717㎡

용    량 138.6MW (3.0~4.2MW 38기)

제작사/모델 미정

착공/준공 '25.01 / '26.06

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 '16.08 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

전력수급기본계획 반영 '13.02 제6차

환경영향평가 초안접수 ‘20.04
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발전소명 삼척풍력 발전사업 (건설예정)

발전회사 ㈜에너지메카

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 삼척시 하장면, 도계읍, 노곡면, 원덕읍, 가곡면 일원

부지면적 1,000,000㎡

용    량 201MW (5MW×40기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘16.03 전기사업법

환경영향평가 협의완료 (예정) 환경영향평가법

실시계획인가 (예정) -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

발전(전기)사업허가 2차 변경 ‘19.07
일부양도

(84MW 에너지밸리)

송배전용전기설비 계약일 ‘21.04 연계전압: 154KV
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발전소명 양양 수리풍력 (건설예정)

발전회사 에코그린풍력(주)

에너지원 육상풍력

위    치
강원도 양양군 서면 수리 산1, 내현리 산112-1, 

현북면 장리 산1-11, 면옥치리산1-1

부지면적 351,200㎡

용    량 90MW (5MW×18기)

제작사/모델 에나콘/E-147EP5 (예정)

착공/준공 ‘21.12/미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '16.09 전기사업법

환경영향평가 '20.02 환경영향평가법

실시계획승인 ‘21.07 전원개발촉진법

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전전용전기설비 이용계약체결 ‘20.09

EPC 계약 ‘21.11

착공 ‘21.12
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발전소명 영덕 남정풍력 발전소 (건설예정)

발전회사 (주)영덕주민바람

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 영덕군 남정면 원척리 산16-1번지 일원

부지면적 196,535㎡

용    량 58.8MW (4.2MW×14기)

제작사/모델 ENERCON / E-138

착공/준공 23.08(예정) / 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’18.07 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

송배전용전기설비 ‘19.07

발전(전기)사업허가 1차 변경 '21.01 준비기간연장
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발전소명 영덕강구풍력발전 (건설예정)

발전회사 강구풍력발전(주)

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 영덕군 강구면 상직리 산114-1 일원

부지면적 7,300㎡

용    량 37.8~45MW (4.2~5MW×9기)

제작사/모델 미정

착공/준공 '23.04 / '23.12

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’18.05 전기사업법

환경영향평가 협의완료 ‘20.04 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

발전(전기)사업허가 2차 변경 ~ ‘24.02
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발전소명 영덕제1풍력 (건설예정)

발전회사 영덕제1풍력발전

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 영덕군 달산면, 남정면 일대

부지면적 360,000㎡

용    량 92.4MW (3.3MW x 28기)

제작사/모델 Vestas / V112 3.3MW 

착공/준공 ‘22.10 / ’24.12

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’16.03 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

군계획결정고시 ‘20.12
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발전소명 영덕제2풍력 (건설예정)

발전회사 영덕제2풍력발전

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 영덕군 달산면 일대

부지면적 219,843㎡

용    량 93.15MW (3.45MW x 27기)

제작사/모델 Vestas / V112 3.45MW 

착공/준공 ‘25.12 / ’27.06

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’16.05 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고
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발전소명 영양제2풍력발전 (착공)

발전회사 (주)영양제2풍력발전

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 영양군 석보면 삼의리 산60번지 일원

부지면적 111,941㎡

용    량 42MW (4MW × 10기)

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘21.09 / ’24.06

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘10.11 전기사업법

환경영향평가 협의완료 ‘20.12 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

군계획결정고시 ‘21.04
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발전소명 영월 구룡풍력발전 (건설예정)

발전회사 ㈜더윈에너지

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 영월군 상동읍 천평리 산26-4번지

부지면적 368,853㎡

용    량 60MW (5MW×12기) 예정

제작사/모델 미정

착공/준공 '23.7 / '24.3

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’18.06 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 ‘18.06

발전(전기)사업허가 1차 변경 ‘20.11

송배전 이용계약 체결일 예정 연계전압: 154kV
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발전소명 영월삼동산풍력발전소 (착공)

발전회사 지앤이에너지㈜

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 영월군 상동읍 덕구리 산10-14

부지면적 19,200㎡

용    량 30.4MW (3.8MW×8기)

제작사/모델 GE / GE3.8-130

착공/준공 '21.06 / 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘18.05 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송전용전기설비이용신청 ‘20.12

발전(전기)사업허가 1차 변경 '19.07 양수인가
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발전소명 영천 고경풍력 발전소 (건설예정)

발전회사 지케이윈드㈜

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 영천시 임고면 수성리 산11-1번지 일원

부지면적 171,000㎡

용    량 39MW

제작사/모델  미정

착공/준공 '23.03 / 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.01 전기사업법

환경영향평가 '21.07 환경영향평가법

실시계획승인 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고
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발전소명 의성풍력 발전사업 (건설예정)

발전회사 (주)티큐디에네르히아

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 의성군 점곡면 사촌리, 송내리 일원

부지면적 2,953,390㎡

용    량 78MW

제작사/모델 SIEMENS Gamesa / SG 6.0-155 or SG 6.0-170

착공/준공 ‘22.03 / ’23.07

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘20.11 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고



발전소 건설사업 추진현황                                                                           121

발전소명 저구풍력발전 (건설예정)

발전회사 저구풍력발전(주)

에너지원 육상풍력

위    치 경상남도 거제시 남구면 저구리

부지면적 37,000㎡

용    량 36MW

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘22.03 / ’23.01

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘20.11 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고
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발전소명 정선 벌문재풍력 (건설예정)

발전회사 아리풍력발전(주)

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 강릉시 정선군 화암면 화암리 산58

부지면적 96,661㎡

용    량 40MW

제작사/모델 유니슨 / 미정

착공/준공 ‘25.01 / ’24.12

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘16.05 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

발전사업허가 변경 ‘19.07 양수인가, 용량변경

발전사업허가 변경 ‘21.12
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발전소명 정선가산풍력발전 (착공)

발전회사 (주)코포스

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 정선군 정선읍 북실리 산 28번지 일원

부지면적 50,405㎡

용    량 36MW

제작사/모델 SGRE / SG145

착공/준공 ‘21.07 / ’22.01

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘18.01 전기사업법

환경영향평가 협의완료 ‘21.08 환경영향평가법

실시계획 최초승인(신청) ‘21.12 개발행위허가

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

발전(전기)사업허가 3차 변경 ‘20.11 주식취득인가, 대표자 변경 등

진입로 건설 ’21.07

송배전용 전기설비 이용계약 체결 ‘20.12

발전기 건설 ‘22.12

준공검사 ‘23.01

상용발전 ‘23.02
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발전소명 정선백전2풍력발전소 (건설예정)

발전회사 지앤이윈드파워㈜

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 정선군 백전리 산272

부지면적 14,000㎡

용    량 39.2MW (5.6MW×7기)

제작사/모델 Vestas / V162-5.6

착공/준공 '23.03 / 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘21.03 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고



발전소 건설사업 추진현황                                                                           125

발전소명 정선백전풍력발전소 (건설예정)

발전회사 그린에너지발전㈜

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 정선군 화암면 백전리 81-2

부지면적 16,000㎡

용    량 40MW

제작사/모델 Enercon / E-126 EP3

착공/준공 '22.10 / 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.01 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

개발행위허가 및 소규모환경영향평가 신청 ‘20.05

발전(전기)사업허가 2차 변경 ‘19.12 공급전압 변경

송배전용전기설비 이용계약 체결일 ‘21.06
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발전소명 청송 부남풍력 (건설예정)

발전회사 우람발전(주)

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 청송군 부남면 중기리 산86-1

부지면적 2,754,030㎡

용    량 42MW (3MW×14기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업 변경허가 ’16.11 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 '21.12

발전(전기)사업허가 2차 변경 ‘23.06
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발전소명 춘천느랏재 풍력발전소 (건설예정)

발전회사 지앤디윈드파워㈜

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 춘천시 동면 평촌리 산37-1 일원

부지면적 28,000㎡

용    량 40MW (4MW×10기)

제작사/모델 Enercon / E-115 EP3

착공/준공 '23.06 / 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘19.06 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 2차 변경 ‘19.12 양수인가

송전용전기설비이용신청 ‘21.06
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발전소명 태백 금대에코 풍력발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜오투파워

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 태백시 화전동, 창죽동, 황지동 일원

부지면적 100,000㎡

용    량 111MW (5MW×22기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘16.02 전기사업법

환경영향평가 협의완료 ‘21.08 환경영향평가법

실시계획인가 (예정) -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

송배전용전기설비 계약체결일 ‘20.08 연계전압: 154kV

발전(전기)사업허가 3차변경 ‘21.03 본점 소재지 변경

개발행위허가 보완접수 ‘21.11

개발행위허가 ‘22.01 협의 중
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발전소명 태백한백풍력발전 (건설예정)

발전회사 한백풍력발전(주)

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 태백시 통동 산69

부지면적 98,624㎡

용    량 40MW

제작사/모델 Vetas / 미정

착공/준공 ‘25.01 / 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘14.12 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

발전사업허가 1차변경 ‘15.06 용량변경

발전사업허가 2차변경 ‘16.12
대표자변경 및 

사업준비기간 연장

발전사업허가 3차변경 ‘18.11 사업준비기간 연장

발전사업허가 4차변경 ‘21.06 용량변경
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발전소명 평창 봉평풍력 (건설예정)

발전회사 청정그린파워(주)

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 평창군 봉평면 유포리 산200

부지면적 16,567,438㎡

용    량 87MW (3MW×29기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘16.02 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 ‘20.12

발전(전기)사업허가 2차 변경 ‘23.12
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발전소명 포항 청흥풍력 발전사업 (건설예정)

발전회사 ㈜에스에이치파워

에너지원 육상풍력

위    치 경상북도 포항시 북구 청하면

부지면적 100,000㎡

용    량 70MW (5MW×14기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘20.01 전기사업법

환경영향평가 협의완료 (예정) 환경영향평가법

실시계획인가 (예정) -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

송배전용전기설비 이용체결일 ‘20.10 연계전압: 154kV

인허가 준비 ‘22.01 단지 계획 중
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발전소명 해남내사리풍력 (건설예정)

발전회사 ㈜해남에너지솔루션

에너지원 육상풍력

위    치 전라남도 해남군 해남읍 내사리 1743-1외 19필지

부지면적 50,000㎡

용    량 84MW (4.2MW×20기)

제작사/모델  EVENRCON(E-138 EP3 E2) / (예정) 유니슨(U136-4.2MW) 

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘20.09 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고
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발전소명 강릉산성우리풍력발전소 (건설예정)

발전회사 지앤디파워㈜

에너지원 육상풍력

위    치 강원도 강릉시 강동면 임곡리 산21 일원

부지면적 24,000㎡

용    량 40MW

제작사/모델 GE / GE 3MW-137

착공/준공 '24.06 / 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '16.05 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고



발전소 건설사업 추진현황                                                           신재생에너지 사업

발전소명 신안장병도 풍력발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜제이에스파워

에너지원 육상풍력

위    치 전라남도 신안군 하의면 후광리 산50번지 일원

부지면적 39,894㎡

용    량 33.6MW (4.2MW×8기)

제작사/모델 미정

착공/준공 (예정) '22.10 / '23.10

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '18.03 전기사업법

환경영향평가 신청 ‘20.12 환경영향평가법

실시계획승인 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전 이용계약 체결일 '19.02 연계전압 : 154kV

발전사업허가 1차 변경 '21.09 사업준비기간 연장

착공 '22.10

준공 '23.10
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발전소명 영일풍력발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜영일신재생에너지

에너지원 육상풍력 

위    치 경상북도 포항시 남구 오천읍 갈평리 산272번지, 진전리 산127번지 일원

부지면적 96,100㎡

용    량 90.1MW (5.3MW급×17기)

제작사/모델 미정(기본설계 시 확정예정)

착공/준공 '24.12 / '26.10

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '21.04 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 - 도시·군계획시설사업

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전 이용계약 체결일 ‘22.04 연계전압: 154kV

인허가 이외 현재 진행 중인 사항 ‘19.08 ~ 풍황자원 계측 진행 중
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발전소명 곡성 천지에너지 풍력 발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜천지에너지

에너지원 육상풍력 

위    치 전라남도 곡성군 죽곡면 신풍리 산 185 일원

부지면적 78,210㎡

용    량 60MW (6MW×10기) / 인허가 결과에 따라 달라질 수 있음

제작사/모델 미정

착공/준공 '23.1Q / '24.2Q (예정)

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '18.05 전기사업법

(소규모)환경영향평가
환경부 
협의중

환경영향평가법

실시계획인가
곡성군 
검토중

- 국토의 계획 및 이용에  
  관한 법률
- 산지관리법
- 개발행위허가운영 지침
- 곡성군 조례

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 4차 변경 '21.11

1차 : 준비기간연장  
(20.12 -> 23.12) 
2차 : 최대주주변경 
(백정수 -> 강바람에너지)
3차 : 대표자 변경  
(백정수 -> 정광진)
4차 : 소재지 변경  
(학교로 ->낙동원로)

송배전 이용계약 체결일 '21.12
연계전압 : 154kV 

(오곡개폐소의 
공동이용고객임.)
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발전소명 영덕남부풍력발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜신영덕풍력발전

에너지원 육상풍력 

위    치 경상북도 영덕군 남정면 회리 산79-2번지 일원

부지면적 481,054㎡

용    량 99MW (5.5MW×18기)

제작사/모델 미정

착공/준공 '23.1Q / '24.2Q (예정)

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '18.07 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 신청 ‘22.01

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 1차 변경 '21.12 사업장소 확대

송배전 이용계약 체결일 '20.03 연계전압 : 154kV 
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발전소명 양구 그린풍력발전소 (건설예정)

발전회사 산해그린에너지(주)

에너지원 육상풍력 

위    치 강원도 양구군 국토정중앙면 원리 산2-1, 산1-1, 도촌리 산1번지

부지면적 미정

용    량 39.6MW (3.6MW×11기)

제작사/모델 지멘스 / SWT 3.6-130

착공/준공 ‘23.05 / ’25.05

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '18.05 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 - 도시·군계획시설사업

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 변경 ‘19.10
설비용량 변경

(16MW→39.6MW)

송배전 이용계약 체결일 20.01 연계전압 : 22.9kV

인허가 이외 현재 진행중인 사항 22.03 계측기 설치
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발전소명 포항 호미곶풍력발전소 (건설예정)

발전회사 효성중공업(주)

에너지원 육상풍력

위    치 경북 포항시 남구 구룡포읍 석병리 산62번지 외 11필지

부지면적 50,589㎡

용    량 66MW (3.3MW×20기)

제작사/모델 VESTAS V112-3.3MW

착공/준공 ‘22.10 / ‘24.06

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '15.11 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 - 도시·군계획시설사업

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 변경 (양수인가) ‘21.03
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□ 해상풍력

발전소명 해기청사포해상풍력발전사업 (건설예정)

발전회사 ㈜지윈드스카이

에너지원 해상풍력

위    치 부산광역시 해운대구 중동 591-15번지 해상

부지면적 공유수면 약 155,000㎡

용    량 40MW (4.3MWx9기 예상)

제작사/모델 국산(예정)

착공/준공 '23.06 (예정) / '25.06 (예정)

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’17.09 전기사업법

공유수면 점·사용 허가 신청 ‘22.상반기 (예정) 공유수면관리법

실시계획승인 신청 ‘22.하반기 (예정) -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

풍황계측허가 ‘14.06

사업타당성평가 ‘14.09

부산광역시 사업동의 ‘15.11

해양환경영향조사 ‘18.03

어촌계동의합의(해운대구) ‘21.07

송전설비이용계약 ‘18.07 연계전압:154kV→22.9kV(변경예정)

수중문화재지표조사 ‘18.09

전파영향평가 ‘21.02

해상교통안전진단 ‘18.02 ~ 진행중

발전사업허가 기간연장(2차) ‘21.12

발전사업허가 주식취득인가 ‘20.11

공유수면점·사용허가, 
간이해역이용협의

‘18.09 ~ 진행중

전기설비계획실시인가 준비중
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발전소명 굴업도해상풍력 (건설예정)

발전회사 굴업풍력개발(주)

에너지원 해상풍력

위    치 인천광역시 옹진군 덕적면 굴업리 해상 일원

부지면적 36,000,000㎡

용    량 233.5MW

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘24.01 / ’25.12

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’20.09 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고
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발전소명 매월해상풍력발전 (건설예정)

발전회사 매월해상풍력(주)

에너지원 해상풍력

위    치 전라남도 해남군 화원면 매월리 인근 공유수면

부지면적 4,900,000㎡

용    량 96MW (8MW×12기)

제작사/모델 미정

착공/준공 '23.01 / '24.01 (예정)

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 '20.05 전기사업법

환경영향평가 협의완료 (예정) 환경영향평가법

실시계획인가 (예정) -

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

송배전 이용계약 체결일 ‘21.10 연계전압: 154kV
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발전소명 다대포해상풍력발전 (건설예정)

발전회사 부산해상풍력발전(주)

에너지원 해상풍력

위    치 부산광역시 사하구 다대동 산 145 지선 남쪽 해상

부지면적 약5,000,000㎡

용    량 96MW (8MW×12기) (예상)

제작사/모델 미정

착공/준공 '23.07 (예정) / '25.07 (예정)

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 '20.07 전기사업법

해역이용평가 신청 ‘22.하반기 (예정) 환경영향평가법

공유수면 점·사용 허가 신청 ‘22.하반기 (예정) -

실시계획승인 신청 ‘23.상반기 (예정) 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 ~'34 -

발전(전기)사업허가 연장 (1차) ‘23.11
예정일정 

(현 발전사업허가 
사업준비기간 ‘23.10)

송배전 이용계약 체결일 ‘21.02
연계전압 : 154kV

(이용개시 예정일: ‘23.10)

문화재지표조사 ‘20.03 완료

해상교통안전진단 ~‘22.02
최종보고서 처분기관 제출 

및 심의회 대기

전파영향평가 ~‘22.02 진행 중

- 부산해상풍력발전에서 다대포해상발전소로 명칭 변경
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발전소명 새만금해상풍력발전소 (건설예정)

발전회사 더지오디(주)

에너지원 해상풍력

위    치 전라북도 군산시 새만금 4호 방조제 내측해역공유수면 일원

부지면적 263,178㎡

용    량 98.9MW (4.3MW × 23기)

제작사/모델 지멘스가메사 / SG 5.0-145

착공/준공 '21.12 / '23.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '15.12 전기사업법

환경영향평가 협의완료 ‘16.03 환경영향평가법

실시계획승인 ‘19.04
공유수면 점용.사용 

실시계획

공사계획인가 ‘21.02 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 '20.12

해수부 해역이용협의 ‘16.02

공유수면 점사용허가 ‘16.12

부지계약 ‘16.12

송배전용 전기설비 이용계약 ‘18.06 연계전압 : 154kV

발전사업허가 1차 변경 ‘19.05 공사기간 연장

새만금 재생에너지융복합단지 지정 ‘19.11 산업부 지정

EPC 계약 완료 ‘21.01

발전(전기)사업허가 2차 변경 '21.11 사업자양도⋅양수
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발전소명 서남권 해상풍력 시범사업 발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜한국해상풍력

에너지원  해상풍력

위    치 전북 부안군 위도 해상 전면

부지면적 미정

용    량 400MW(미정)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '21.02 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고
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발전소명 신안어의 해상풍력발전소 (건설예정)

발전회사 신안어의 풍력발전㈜

에너지원 해상풍력

위    치 전라남도 신안군 지도읍 어의리 북서측 해상일원

부지면적 15,000,000㎡

용    량 99MW (9.9MW×10기)

제작사/모델 유니슨 / U210

착공/준공 '22.05 / '23.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가(99MW) '21.03 전기사업법

해상교통안전진단 신청 ‘22.01(예정) 해상교통안전법

해역이용영향평가 ‘22.05 해양환경관리법

공사계획인가 ’22.12 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

기본계획 용역계약 '19.08

기상탑 설치 및 풍황계측 개시 '19.09

수심 및 지층탐사 완료 ‘19.10

해양물리조사 및 데이터분석 완료 ‘19.11

풍력터빈사 NDA  체결 '20.02

군전파영향검토 완료 ‘20.09

송배전 이용계약 체결일 '20.03
계약전력용량 : 16MW / 

연계전압 : 154kV

송배전 이용계약 변경예정일 '22.04(예정)
계약전력용량 : 99MW / 

연계전압 : 154kV

문화재지표조사(1차/2차) ‘22.01/’22.02

해상교통안전진단 신청 ‘22.01(예정)

해역이용영향평가 ‘22.03

제10차 전력수급기본계획 반영 예정

부지매수(공유수면점사용허가) 신청 ‘22.03(예정)
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발전소명 안산 풍도 해상풍력 (건설예정)

발전회사 (주)서해그린파워

에너지원 해상풍력

위    치 경기도 안산시 단원구 풍도리 인근 공유수면

부지면적 42,940,000㎡

용    량 200MW (8MW×25기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’19.07 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 ‘20.12

송배전 이용계약 체결일 '21.06 연계전압 : 154kV

해상교통안전진단 추진중

사전전파영향평가 완료

발전(전기)사업허가 1차 변경 ‘23.12
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발전소명 영광 낙월 해상풍력 발전사업 (건설예정)

발전회사 낙월블루하트㈜

에너지원 해상풍력

위    치 전라남도 영광군 낙월면 안마도, 송이도 해상 일원

부지면적 55,300,000㎡

용    량 364.8MW (5.7MW×64기)

제작사/모델 Vestas / V162

착공/준공 '21.4Q / '25.2Q

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.01 전기사업법

환경영향평가 '20.12 환경영향평가법

실시계획승인 ‘21.07
공유수면 관리 및 매립에 

관한 법률

발전(전기)사업 양수인가 ‘21.11 전기사업법

공사계획인가 진행중 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전용전기설비 신규이용계약 '20.02 연계전압: 154kV

제9차 전력수급기본계획 반영 '20.12
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발전소명 영광 두우리 해상풍력 발전사업 (건설예정)

발전회사 대한그린에너지

에너지원 해상풍력

위    치 영광군 두우리 공유수면

부지면적 10,000㎡

용    량 49.8MW (4.2MW×12기)

제작사/모델 VESTAS / V162

착공/준공 '22.12 / ‘23.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '16.05 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획승인 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

소규모 환경영향평가 ‘22.08 환경영향평가법
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발전소명 영광 칠산해상풍력 (건설예정)

발전회사 씨더블유엔알이(주)

에너지원 해상풍력

위    치 영광군 낙월면 송이리, 염산면 두우리 공유수면 일원

부지면적 10,000㎡

용    량 152MW (8MW×19기)

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘24.04 / ’25.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘18.09 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획승인 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고
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발전소명 영광야월해상풍력 (건설예정)

발전회사 재원에너지(주)

에너지원 해상풍력

위    치 영광군 두우리 1128-3번지 공유수면 일원

부지면적 290,380㎡

용    량 108MW (6MW x 18기)

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘22.08 / ’23.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘18.09 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획승인 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

소규모 환경영향평가 ‘22. 12 환경영향평가법
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발전소명 완도금일해상풍력(1단계) 발전소 (건설예정)

발전회사 한국남동발전㈜

에너지원 해상풍력

위    치 전라남도 완도군 금일읍 사동리 845임 지선 남쪽 해상

부지면적 30,000,000㎡

용    량 200MW (8MW×25기)

제작사/모델 미정

착공/준공 '22.12 / '25.11

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '18.11 전기사업법

환경영향평가 진행 중 환경영향평가법

실시계획승인 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 '20.12

송전용전기설비 이용계약 '19.12

기본설계 발주 '21.04
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발전소명 완도금일해상풍력(2단계) 발전소 (건설예정)

발전회사 한국남동발전㈜

에너지원 해상풍력

위    치 전라남도 완도군 금일읍 사동리 845임 지선 남쪽 해상

부지면적 56,452,000㎡

용    량 400MW (8MW×50기)

제작사/모델 미정 / 미정

착공/준공 '22.12 / '25.11

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '21.02 전기사업법

환경영향평가 진행 중 환경영향평가법

실시계획승인 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송전용전기설비 이용신청 '21.04

기본설계 발주 '21.04
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발전소명 전남신안 해상풍력 발전소 (건설예정)

발전회사 포스코에너지

에너지원 해상풍력

위    치 전라남도 신안군 자은도 서측 공유수면 해상

부지면적 36,500,000㎡

용    량 300MW

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘22.11 / ’25.10

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘17.09 전기사업법

환경영향평가 협의완료 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

제8차 전력수급기본계획 반영 '17.12

발전(전기)사업허가 1차 변경 '18.08 대표자 변경

송배전 이용계약 체결일 '18.09 연계전압 : 154kV

공동개발협약 ‘20.11

사업주 기술지원 용역착수 ‘21.02

발전(전기)사업허가 2차 변경 '21.05 대표자 변경

환경영향평가 및 해역이용협의 
용역착수

'21.06

발전(전기)사업허가 3차 변경 '21.08 기간연장 (‘21.09 → ’23.09)
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발전소명 전남해상풍력 1단계 (건설예정)

발전회사 전남해상풍력(주)

에너지원 해상풍력

위    치 전라남도 신안군 자은도 북서쪽 해상

부지면적 15,000,000㎡

용    량 99MW

제작사/모델 미정

착공/준공 '22.09 / ‘24.10

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘17.09 전기사업법

환경영향평가 접수 ‘20.03 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

전력수급기본계획 반영 ‘17.12

송배전용 전기설비 이용계약 ‘19.02

환경영향평가 초안접수 ‘20.03
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발전소명 천사어의 해상풍력발전소 (건설예정)

발전회사 천사어의 풍력발전㈜

에너지원 해상풍력

위    치 전라남도 신안군 지도읍 어의리 북서측, 동측 해상일원

부지면적 15,000,000㎡

용    량 99MW (9.9MW×10기)

제작사/모델 유니슨 / U210

착공/준공 '22.05 / '23.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가(99MW) '21.03 전기사업법

해상교통안전진단 신청 ‘22.01(예정) 해상교통안전법

문화재 지표조사(1차/2차) 신청 ‘21.10/’21.12 문화재보호법

해역이용영향평가 신청 ‘22.01(예정) 해양환경관리법

부지매수(공유수면점사용허가) 신청 ‘22.03(예정) 공유수면관리법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

기본계획 용역계약 '19.08

기상탑 설치 및 풍황계측 개시 '19.09 신안어의 공동사용

수심 및 지층탐사 완료 ‘19.10

해양물리조사 및 데이터분석 완료 ‘19.11

풍력터빈사 NDA 체결 '20.02

발전(전기)사업허가 승인(최초허가) ‘20.04 16MW

군전파영향검토 완료 ‘20.09

공동접속설비 최적 경과지 확정 ‘21.10

기본설계, 송전용 전기설비이용신청 ‘21.12

상업운전 개시 예정 ‘24.01

제10차 전력수급기본계획 반영 예정

발전(전기)사업허가 2차 변경 '22.02(예정) 위치, 대표자 변경

송배전 이용계약 변경예정일 '22.04(예정)
계약전력용량 : 99MW / 

연계전압 : 154kV
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발전소명 여수 삼산해상풍력 (건설예정)

발전회사 여수삼산해상풍력

에너지원 해상풍력

위    치 여수시 삼산면 손죽리 공유수면 일원

부지면적 100,000㎡

용    량 320MW 

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘23.06 / ’25.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘20.11 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전용 전기설비 이용계약 체결 ‘22.02 한전 계통연계 지연

EPC 계약 ‘22.12 인허가 지연

공사계획인가 ‘23.06
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발전소명 해남 궁항해상풍력발전 (건설예정)

발전회사 궁항해상풍력발전(주)

에너지원 해상풍력

위    치 전라남도 해남군 문내면 무고리 인근 공유수면

부지면적 8,000,000㎡

용    량 240MW (10MW×24기)

제작사/모델명 Vestas / V164-10.0

착공/준공 '24.06 / '27.01

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’21.03 전기사업법

환경영향평가 준비중 환경영향평가법

실시계획인가 준비중 -

공사계획인가 준비중 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

풍황자원 조사(계측기 설치) ‘20.12

송배전 이용계약 체결 ‘21.11 연계전압: 154/33kV(특고압)
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발전소명 고창해상풍력발전소 (건설예정)

발전회사 동촌풍력발전(주)

에너지원 해상풍력

위    치 전라북도 고창군 상하면 용정리 고창전력시험연구센터 앞 공유수면

부지면적 296,163㎡(14,103㎡×21기)

용    량 69.3MW (3.3MW×21기)

제작사/모델명 두산중공업 / WinDS3300

착공/준공 '23.01 / '24.09

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’20.11 전기사업법

해역이용영향평가 ‘20.05 해양환경관리법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

제9차 전력수급기본계획 반영 '24.09
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발전소명 문무바람 1발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜문무바람

에너지원 해상풍력 

위    치 울산광역시 동측 63km 해상 공유수면

부지면적 80,000㎡

용    량 420MW (15MW×28기)

제작사/모델명 미정

착공/준공 '23.05 / '25.10

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’21.11 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

송배전 이용계약 체결일 예정 연계전압: 345kV
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발전소명 고흥 시산 해상풍력 발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜시산해상풍력

에너지원 해상풍력 

위    치 전남 고흥군 도양읍 시산도 해상 일원

부지면적 29,000,000㎡

용    량 352MW (8MW×44기)

제작사/모델명 미정

착공/준공 '25.06 / '29.11 (예정)

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ’21.12 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

송배전 이용계약 체결일 예정 연계전압: 345kV
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발전소명 욕지 좌사리 해상풍력 발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜현대건설

에너지원 해상풍력

위    치 경상남도 통영시 욕지면 동항리 좌사리도 일원 공유수면

부지면적 47,300,000㎡

용    량 224MW (8MW×28기)

제작사/모델명 두산중공업 / DS205-8MW

착공/준공 '22.10 / '25.04

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업허가 ‘21.06 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획인가 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

공유수면점사용허가 신청 ‘22.01 해상 계측기 설치
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□ 바이오

발전소명 에스엠지에너지 (착공)

발전회사 에스엠지에너지(주)

에너지원 바이오

위    치 전라북도 군산시 비응도동 36-23 군산2국가산업단지 내

부지면적 54,575㎡

용    량 200MW (100MWx2기)

제작사/모델 Amec Foster Wheeler, Siemens

착공/준공 '18.04 / '22.03

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '16.11 전기사업법

환경영향평가 협의완료 '17.12 환경영향평가법

공사계획인가 '17.12 전기사업법

실시계획승인 '18.02
국토의 계획 및 
이용에 관한 법률

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전용 전기설비 이용계약 ‘17.05

사용전검사완료 1단계 ‘21.10 100MW 1기

사업개시 신고 ‘21.10 100MW 1기

준공 ‘21.10 100MW 1기
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발전소명 광양바이오매스 (건설예정)

발전회사 광양그린에너지(주)

에너지원 바이오

위    치 전라남도 광양시 광양읍 황금동 황금일반산업단지 내 E블럭 일원

부지면적 143,209㎡

용    량 220MW

제작사/모델 미정

착공/준공 ‘22.01 / ’24.12

인·허가 사항

인·허가 완료 근거법

발전(전기)사업 최초허가 '15.12 전기사업법

환경영향평가 협의완료 ‘18.10 환경영향평가법

실시계획승인 ‘18.03 도시∙군 계획시설사업

공사계획인가 ‘18.12 전기사업법

발전소 경관심의 완료 ‘21.12

주요 추진

실적 및 계획

주요 사업 내용 일정 비 고

부지계약 ‘15.10

송배전용 전기설비 이용계약 ‘17.11

EPC 계약 ‘21.07
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발전소명 군산바이오에너지 (건설예정)

발전회사 ㈜군산바이오에너지

에너지원 바이오

위    치 전라북도 군산시 비응도동 36

부지면적 167,500㎡

용    량 219.98MW (109.99MWx2기)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '15.07 전기사업법

환경영향평가 협의완료 '16.11 환경영향평가법

공사계획인가 ‘18.12 전기사업법

실시계획승인 (예정)
국토계획 및 이용에 관한 

법률

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

도시계획시설 사업시행자 지정 '15.12

송변전설비 이용계약 '16.09

건설공사계약 우선협상자 선정 '17.05

발전(전기)사업허가 4차 변경 ‘22.01 대표자 및 소재지 변경

송배전 이용계약 체결일 ‘20.03 연계전압: 154kV
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□ 연료전지

발전소명 내포그린에너지 복합열병합 발전소 (건설예정)

발전회사 (주)내포그린에너지

에너지원 연료전지

위    치 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1259번지

부지면적 미정

용    량 60MW

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.02 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 - 개발행위허가

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고
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발전소명 강원 고성 수소연료전지 발전소 (건설예정)

발전회사 고성하이드로솔루션(주)

에너지원 연료전지

위    치 강원도 고성군 간성읍 교동리 산2, 산3

부지면적 10,356㎡

용    량 30MW (0.3 MW× 100기)

제작사/모델 볼룸에너지 / ES5-300kW

착공/준공 '22.09 / '23.09

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '21.07 전기사업법

소규모 환경영향평가 ‘22.01 환경영향평가법

개발행위허가 검토중 국토법

공사계획인가 ‘22.01 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전 이용계약 체결일 (신청서 접수) '21.09 연계전압 : 154kV

인허가 이외 현재 진행 중인 사항
도시계획 개발계획 검토중 

(고성군)
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발전소명 광양파워 연료전지 발전소 (건설예정)

발전회사 광양파워㈜

에너지원 연료전지

위    치 전라남도 광양시 광양읍 세풍리 2200

부지면적 83,000㎡

용    량 110.4MW (연료전지 2.5MW×40기, 폐열회수 10.4MW)

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '16.11 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 - 개발행위허가

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전용 전기설비 이용계약 ‘21.07
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발전소명 묘도연료전지 발전소 (건설예정)

발전회사 묘도연료전지(주)

에너지원 연료전지

위    치 전라남도 여수시 묘도동 “묘도 준설토 매립장 일원”

부지면적 19,587㎡

용    량 97.8MW

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘19.10 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 - -

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고
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발전소명 온산 연료전지 발전소 (건설예정)

발전회사 에프알피에너지 주식회사

에너지원 연료전지

위    치 울산광역시 울주군 온산읍 원산리 919-10

부지면적 15,963.2㎡

용    량 99.9MW (300kW×333기)

제작사/모델 Bloom Energy / Energy Server 300kW(예정)

착공/준공 ‘22.10 / ’24.06

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.05 전기사업법

송·배전용 전기설비 이용계약 ‘19.12
송·배전용 전기설비 

이용규정

사업준비기간 연장 요청 ‘22.01(심사중) 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송전용 전기설비 이용 계약 ‘19.12



발전소 건설사업 추진현황                                                                           171

발전소명 율촌산단 연료전지 발전소 (건설예정)

발전회사 율촌청정에너지(주)

에너지원 연료전지

위    치 전라남도 광양시 광양읍 세풍리 2200

부지면적 82,150㎡

용    량 105.6MW (440kW×240기)

제작사/모델 두산퓨얼셀 / PureCellⓇ Model 400 NG (PAFC)

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '15.12 전기사업법

환경영향평가 '19.01 환경영향평가법

실시계획승인 '19.08 산업입지 및 개발에 관한 법률

공사계획인가 ‘21.11 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 4차 변경 완료 '21.04 준비기간 연장

공사계획인가 진행 중 '21.11 11월 1일 인가완료

송전용 전기설비 이용계약 4차 변경 '22.01
1월 14일 변경계약 

체결(이용개시일 연장)
연계전압: 154kV
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발전소명 충주에코파크 연료전지 발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜충주에코파크

에너지원 연료전지 

위    치 충청북도 충주시 대소원면 영평리 744

부지면적 17,190㎡

용    량 39.9MW (0.3MW×133기)

제작사/모델 Bloom Energy Corp / Energy Server 5

착공/준공 '22.4분기 / '24.1~2분기

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.07 전기사업법

실시계획승인 - 환경영향평가법

공사계획인가 '20.04 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 1차 변경 '20.04 설비용량 변경

송배전 이용계약 체결일 ‘20.02 연계전압: 154kV
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발전소명 대소원에코파크 연료전지 발전사업 (건설예정)

발전회사 ㈜대소원에코파크

에너지원 연료전지 

위    치 충청북도 충주시 대소원면 영평리 757, 760

부지면적 17,190㎡

용    량 39.9MW (0.3MW×133기)

제작사/모델 Bloom Energy Corp / Energy Server 5

착공/준공 '22.4분기 / '24.1~2분기

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '20.11 전기사업법

공사계획인가 '21.12 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전 이용계약 체결 - 신청 예정
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발전소명 동춘천그린에너지 (건설예정)

발전회사 동춘천그린에너지 주식회사

에너지원 연료전지

위    치 강원도 춘천시 동산면 봉명리 동춘천산업단지 내 1099번지 2-2(2) 필지

부지면적 약 37,681㎡

용    량 105.6MW (440kW x 240대)

제작사/모델 두산퓨얼셀 / Model 400

착공/준공 '22.1Q / '24.4Q (예정)

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '20.11 전기사업법

환경영향평가 추진중 환경영향평가법

실시계획승인 (예정) 개발행위허가

공사계획인가 (예정) 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고
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발전소명 달성 40MW 연료전지 발전소 (건설예정)

발전회사 달성에너지(주)

에너지원 연료전지

위    치 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-55번지 및 1023번지

부지면적 15,438㎡

용    량 39.6MW (0.44MW x 90기) (예상)

제작사/모델 두산퓨어셀 / Purecell Model 400NG

착공/준공 '22.03 / '24.05 (예정)

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전사업허가 ‘16.02 전기사업법

실시계획승인 ‘16.02
산업입지 및 

개발에 관한 법

공사계획인가 ‘21.12 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

부지계약 ‘11. 07.

개발계획 및 실시계획 2차변경 ‘20. 02

발전사업허가 3차 변경 '21. 12. 허가사항 준비기간 변경

송전용전기설비 40MW이용계약 2차변경 ‘20. 03. 연계전압 : 22,000V

공사계획인가 '21. 12. 산업통상자원부 인가완료

송전용전기설치 40MW이용계약 
3차변경 중

'21. 12. 이용계약 변경 중
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발전소명 강진수소발전소 (착공)

발전회사 ㈜강진수소발전

에너지원  연료전지  

위    치 전남 강진군 성전면 송학리 844

부지면적 27,957㎡

용    량 99.9MW (0.44MW x 230기)

제작사/모델 선정중(두산퓨얼셀 예정)

착공/준공 '21.02 / '23.12

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.10 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 - -

공사계획인가 ‘20.03 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

송배전 이용계약 체결일 - 연계전압: 154kV

인허가 이외 현재 진행 중인 사항 발전부지 토목, 송전선로
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발전소명 마곡연료전지 발전소 (건설예정)

발전회사 마곡크린에너지(주)

에너지원 연료전지

위    치 서울특별시 강서구 마곡동 75번지 일원

부지면적 4,965㎡

용    량 30.8MW (0.44MW × 70기)

제작사/모델 두산퓨얼셀 / M400

착공/준공 ‘23(예정) / 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘17.06 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 진행중 개발행위허가

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 2차 변경 '20.11
대표이사/준비기간 

동시변경

부지 점용허가 '21.06 허가권자 : 서울시

개발행위허가 진행중 '20.12~ 허가권자 : 강서구청

송배전 이용계약 체결일 - 연계전압 : 440V
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발전소명 신산그린에너지 발전소 (건설예정)

발전회사 (주)신산테크

에너지원 연료전지

위    치 전북 군산시 산단남북로 107 (오식도동 857-4)

부지면적 33,057.6㎡

용    량 30MW (300kW × 100기 )

제작사/모델 미정

착공/준공 미정

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘19.10 전기사업법

실시계획승인 - 개발행위허가

공사계획인가 - 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 1차 변경 '23.12

공사계획인가 추진중

송배전 이용계약 체결일 ‘20.09 연계전압: 22.9kV

인허가 이외 현재 진행중인 사항 ‘22.12
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발전소명 초남 그린 연료전지 발전소 (건설예정)

발전회사 ㈜에이치 에너지

에너지원 연료전지

위    치 전라남도 광양시 광양읍 초남리 762-4번지 + 8번지

부지면적 5,916㎡

용    량 480, 300 × 123 Unit = 36.9

제작사/모델 블룸에너지 / Energy Server 5

착공/준공 '23.02 / '24.08(예정)

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 ‘19.10 전기사업법

실시계획승인 - 개발행위허가

공사계획인가 ‘21.12 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

최초 발전사업허가 ‘19.10 34.8MW

도로굴착 허가 심의(송전선로 지중화) ‘20.02 승인

발전공급전압 변경 ‘20.05 154kV → 22.9kV

상호변경 ‘21.07
㈜에이치에스에너지
→ ㈜에이치에너지

감리원배치 계약 완료 ‘21.11

사업부지 지반조사 완료 ‘21.12
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발전소명 하이창원 퓨얼셀 연료전지 발전소 (건설예정)

-발전회사 하이창원 퓨얼셀 주식회사

에너지원 연료전지 

위    치 경상남도 창원시 성산구 귀곡동 558

부지면적 45,789.2㎡

용    량 100.32MW (0.44MW×228기)

제작사/모델 두산퓨얼셀 / PAFC

착공/준공 ‘22.06 / '25.05

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '21.05 전기사업법

환경영향평가 ‘21.12 환경영향평가법

실시계획승인 ‘21.11
건축허가

(개발행위허가의제처리)

공사계획인가 ‘22.01 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 1차 변경 '21.08 대표이사 변경

송배전 이용계약 체결일 '21.12 연계전압 : 154 kV
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발전소명 연천 백학 연료전지 발전사업 (건설예정) 

발전회사 한국서부발전

에너지원 연료전지

위    치 경기도 연천군 청산면 궁평리 608번지

부지면적 8,563㎡

용    량 39.9MW

제작사/모델 SK Bloom energy Korea / SOFC

착공/준공 '22.01 / '23.07

인·허가 사항

인·허가 사항 완료 관련법

발전(전기)사업허가 '19.06 전기사업법

환경영향평가 - 환경영향평가법

실시계획승인 ‘19.12 개발행위허가

공사계획인가 ‘20.10 전기사업법

주요 추진
실적 및 계획

주요 사업 내용 일정(기간) 비 고

발전(전기)사업허가 2차 변경 ‘21.05 대표자 변경의 건

송배전 변경이용계약 체결 ‘21.10 연계전압 : 154kV



Ⅴ  발전소 건설 완료 사업





□ 9차 전력수급기본계획(‘20~’34) 반영 발전소 중 건설이 완료된 사업

회사명 설비명 형식 연료원
용량

(MW)

건설공기
비고

착공 준공

중부발전 신서천화력#1 기력 석탄 1,018 ‘15.11 ‘21.06

고성그린
파워

고성하이#1 기력 석탄 1,040 ‘17.02 ‘21.04

고성그린
파워

고성하이#2 기력 석탄 1,040 ‘17.02 ‘21.10

GS파워(주) 안양열병합 복합 LNG 963 ‘15.11 ‘21.12

남부발전 남제주복합 복합 LNG 146 '19.02 '20.11

 * 발전소 용량은 '21년 12월 기준 실 설비용량을 적용함
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